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1 UVOD 
1.1 Opredelitev in opis teme diplomske naloge 
Slovenija je kot polnopravna država članica Evropske unije od leta 2004 upravičena do 
finančnih pomoči iz Evropske skupnosti. Države članice se močno razlikujejo v svojem 
gospodarskem, socialnem in družbenem razvoju, zato so bili ustanovljeni programi evropske 
razvojne pomoči za pospeševanje razvoja in zmanjšanje razlik med regijami in državami 
članicami Evropske skupnosti, tako imenovani Strukturni skladi in Kohezijski sklad pod 
okriljem kohezijske politike. Ti skladi so glavni finančni instrumenti, s katerimi Evropska unija 
podpira razvoj držav članic in posameznih evropskih regij, predvsem tistih, ki zaostajajo za 
najrazvitejšimi. 
Pri svojem delu sem se srečala z evropskimi sredstvi in ker je bilo sofinanciranje projektov iz 
Evropske unije nekaj novega zame, sem se odločila podrobneje raziskati Kohezijski sklad, 
saj le-ta prispeva finančno pomoč projektom na področju okolja in prometa, ki sta najtesneje 
povezana z našo branžo – gradbeništvom.  
Pogoj, da je država članica upravičena do sredstev Kohezijskega sklada, je ta, da bruto 
domači proizvod (BDP) države ne presega 90 % povprečja Evropske unije.  
Sredstva Kohezijskega sklada se med področje okolja in področje prometa porazdelijo v 
razmerju približno 50:50.   
 
Slika 1: Logotip za Kohezijski sklad 
 
Mnogokrat lahko zasledimo, da je Slovenija pri črpanju teh sredstev neučinkovita in da 
mnogo več sredstev vloži v Evropsko unijo, kot jih iz nje prejme. Kohezijski sklad financira 
velike projekte s področja okolja, prometa in obnovljivih virov ter varčne rabe energije, kar 
posledično pomeni, da je postopek, kako priti do tega denarja, tudi bolj zahteven. Zato bom 
poskusila postopek pridobivanja sredstev prikazati na »flow chart« diagramu. O problematiki 
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črpanja sem se pogovarjala tudi z nekaj udeleženci v postopku pridobivanja sredstev, da so 
prikazali, s kakšnimi problemi se oni srečujejo v določeni fazi črpanja. 
1.2 Namen in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je podrobneje predstaviti Kohezijski sklad, njegovo zgodovino in 
pomen tega sklada za Slovenijo, državo članico Evropske unije. Kohezijski sklad je eden 
glavnih finančnih instrumentov Evropske unije poleg Strukturnih skladov v okviru kohezijske 
politike. Namenjen je za pomoč manj razvitim državam članicam na področju okolja, prometa 
in obnovljivih virov ter varčne rabe energije. 
Vendar pa do sredstev Kohezijskega sklada ni tako enostavno priti. Države članice imajo s 
črpanjem kar nekaj težav. Slovenija pri tem ni nobena izjema. Velikokrat lahko zasledimo, da 
Slovenija mnogo več sredstev vloži v Evropsko unijo, kot jih izkoristi. Ravno zato bom 
narisala »flow chart« diagram poteka črpanja sredstev, da bo le-ta bolj razumljiv. Razloge, 
zakaj se zatika pri črpanju, pa sem poiskala kar pri konkretnih udeležencih v postopku in z 
njimi izvedla intervjuje. 
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2 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE TER PREDSTAVITEV SKLADOV 
2.1 Nastanek Evropske unije  
Evropska unija je nastala v želji po miru v 2. svetovni vojni. 
Leta 1951 se je na pobudo francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana šest držav 
združilo v Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ), ki naj bi bila garancija za mir. 
25. marca 1957 so Nemčija, Francija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg, torej iste 
države, podpisale Rimsko pogodbo in ustanovile še Evropsko gospodarsko skupnost  (EGS), 
katere namen je bilo vzpostaviti prost pretok oseb, blaga in storitev prek meja. Z odpravo ovir 
v trgovanju bi se vzpostavil enotni trg. 
V tem istem obdobju je bila ustanovljena tudi Evropska skupnost za jedrsko energijo 
EURATOM. 
8. aprila 1965 so tedanje članice podpisale Pogodbo o združitvi, kjer so se organizacijske 
strukture dotlej ločenih treh evropskih skupnosti EGS, ESPJ in EURATOM združile. Tako 
postaneta Evropska komisija in Svet Evropskih skupnosti glavna organa s skupnim 
proračunom. 
Leta 1973 se šesterici pridružijo še Velika Britanija, Irska in Danska. 
Kot deseta pridružena članica postane leta 1981 Grčija, leta 1986 pa še Španija in 
Portugalska. 
Kljub temu da naj bile leta 1968 z Rimsko pogodbo carine odpravljene, trgovina zaradi razlik 
med članicami ni potekala prosto. Da bi odstranili to oviro, povečali harmonizacijo in 
konkurenčnost, so leta 1986 sprejele Enoten evropski akt, ki je pomenil revizijo Rimske 
pogodbe. Reformirano je bilo delovanje institucij, odločanje s kvalificirano večino je bilo 
razširjeno na nova področja, Evropski parlament je pridobil več pristojnosti. 
S podpisom Maastrichtske pogodbe o Evropski uniji 7. februarja 1992 se izraz »Evropska 
skupnost« nadomesti z izrazom »Evropska unija«. Dokument te pogodbe je eden 
pomembnejših mejnikov Evropske unije, ki postavlja jasna določila za bodočo skupno valuto, 
zunanjo in varnostno politiko ter sodelovanje na področjih pravosodja in notranjih zadev. 
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Potem ko je bilo leta 1986 sprejetih več kot 200 zakonov s področja davčne politike, 
trgovinskih predpisov, poklicne usposobljenosti in drugih ovir, ki preprečujejo odpiranje meja, 
je bil 1. januarja 1993 končno vzpostavljen enotni trg in s tem prost pretok blaga, storitev, 
oseb in denarja. 
Leta 1995 se sedaj imenovani Evropski uniji pridružijo še Avstrija, Finska in Švedska. 
Istega leta 26. marca začne veljati Schengenski sporazum v sedmih državah Evropske unije; 
v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. To 
pomeni, da lahko potniki med temi državami potujejo brez kontrole potnih listov na meji. 
Maastrichtsko pogodbo s podpisom 17. oktobra nadgradi Amsterdamska pogodba, v veljavo 
pa stopi dve leti kasneje. Med drugim daje večji poudarek državljanstvu in pravicam 
posameznikov. S povečanjem pooblastil Evropskega parlamenta naj bi zagotovili večjo 
demokracijo. 
13. decembra 1997 poleg še 9 držav začne tudi Slovenija pogajanja za vstop v Evropsko 
unijo, ki se uspešno zaključijo z vstopom še 9 držav poleg Slovenije v Evropsko unijo 1. 5. 
2004. Takrat se tudi dokončno zaključi delitev Evrope, o kateri so se dogovorile velike sile 
pred 60 leti na Jalti. 
Z januarjem 1999 so v enajstih državah članicah uvedli evro, vendar samo za trgovinske in 
finančne transakcije. Bankovci so za vse države članice enaki. Pri kovancih pa je ena stran 
pri vseh enaka, druga pa prikazuje nacionalni simbol države. 
Konec oktobra 2004 vseh 25 držav članic Evropske unije podpiše Pogodbo o ustavi za 
Evropo z namenom poenostavitve demokratičnega odločanja in upravljanja Evropske unije s 
25 in več članicami. Uveden je tudi položaj evropskega zunanjega ministrstva.  
Februarja 2005 stopi v veljavo Kjotski protokol – mednarodna pogodba za omejitev 
globalnega segrevanja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za kar si Evropska unija  
zelo prizadeva, medtem ko Združene države Amerike Protokola niso podpisale. 
1. januarja 2007 dobi Evropska unija novi članici – Bolgarijo in Romunijo. Sedaj šteje 
Evropska skupnost že 27 članic. Konec leta pa države članice podpišejo Lizbonsko pogodbo, 
ki spreminja prejšnje pogodbe z namenom narediti Evropsko unijo bolj demokratično, 
učinkovito in pregledno ter s tem bolj sposobno reševanja globalnih izzivov, kot so varnost, 
trajnostni razvoj in podnebne spremembe. 
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2.2 Predstavitev pomoči Evropske unije 
Evropska unija je s svojimi številnimi državami članicami ena izmed največjih gospodarskih 
območij na svetu. Trenutno jo sestavlja 27 članic, ki pa se med seboj razlikujejo po 
gospodarskem, socialnem in družbenem razvoju. Evropska unija si prizadeva te neenakosti 
odpraviti ali vsaj zmanjšati, zato je pripravila program evropske razvojne pomoči. Ta program 
sestavljajo kohezijska, regionalna in strukturna politika. V okvir kohezijske politike spadajo 
Kohezijski sklad in Strukturni skladi. 
Vsaka država članica ima dodeljeno drugačno vsoto pomoči, ki je pripravljena na podlagi 
kriterijev velikosti države, števila prebivalcev, BDP in večletnega programskega dokumenta. 
V tem programskem dokumentu so opredeljeni cilji, ki jih namerava država članica doseči, 
ter ukrepi in aktivnosti, ki definirajo način doseganja teh sredstev. 
Podrobneje bom predstavila Kohezijski sklad, ki je bil ustanovljen z namenom prispevanja 
finančne pomoči na področju prometa, okolja, obnovljivih virov ter varčne rabe energije. 
Strukturni skladi pa obsegajo več sektorjev in jih bom samo omenila.  
2.2.1 Pomoč Evropske unije v predpristopnem obdobju 
Države kandidatke morajo pred vstopom v EU rešiti problematike na najbolj izpostavljenih 
panogah, zato morajo v pripravah za članstvo pripraviti t.i. dokument Partnerstvo za pristop, 
v katerem so izpostavljena najbolj problematična področja v posamezni državi kandidatki. Ta 
dokument predstavlja okvir za načrtovanje predpristopne pomoči, ki predstavlja inštrument 
EU, namenjen lažjemu in bolj učinkovitemu izvajanju priprav držav kandidatk za članstvo v 
EU. 
Cilj predpristopne strategije je seznaniti državo kandidatko s politiko in procedurami EU ter 
zbrati vse oblike pomoči za posamezno državo na podlagi jasno določenega programa.  
2.2.1.1 PHARE (Poland and Hungary Action for Restructuring of the Economy) 
Program PHARE je od vseh treh predpristopnih programov najstarejši. Ustanovljen je bil leta 
1989 in je bil sprva namenjen le Poljski in Madžarski za namen prestrukturiranja 
gospodarstva. Kasneje se je program razširil na trinajst držav, med katerimi je bila tudi 
Slovenija.  
Program PHARE je postal osrednji program predpristopne pomoči. Njegov osnovni namen je 
bil posodobitev administrativne usposobljenosti držav kandidatk za učinkovito izvajanje 
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evropske zakonodaje. S tem programom se države kandidatke za vstop v EU uvajajo v 
koriščenje sredstev iz Strukturnih skladov v pogojih članstva. 
Slovenija je postala upravičena do pomoči iz programa PHARE leta 1992 in je bila razdeljena 
na tri faze. V prvi fazi od leta 1992 do leta 1995 so bila sredstva namenjena področju 
privatizacije in prestrukturiranja gospodarstva, javnih financ, bančništva, okolja, kmetijstva, 
energetike, izobraževanja in tehnologije. Druga faza med letoma 1996 in 1999 je temeljila 
predvsem na izvajanju predpristopne strategije. Govorimo o prevzemanju pravnega reda EU, 
gospodarske in družbene reforme, s katerimi smo povečali konkurenčno sposobnost 
gospodarstva na odprtem tržišču. Tretja faza se je pričela leta 2000 z Agendo 2000 in je 
trajala do leta 2004. Pomoč je bila namenjena zlasti izvedbi predpristopnih strategij. 
2.2.1.2 SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) 
Najbolj je podoben Kmetijskim skladom in podpira projekte s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja. SAPARD se ob vstopu države članice v EU preimenuje v EKUJS (Evropski 
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad). 
Upravičenci v programu SAPARD so bili kmetovalci, živilsko-predelovalna panoga in občine. 
2.2.1.3  ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession) 
Ta instrument je Evropska unija za predpristopno pomoč kandidatkam za članstvo v 
Skupnosti uvedla julija 1999, delovati pa je začel leta 2000 kot instrument predpristopne 
strukturne politike. Namen je podoben kot pri Kohezijskem skladu, saj je nudil pomoč pri 
financiranju velikih projektov na področju prometa in varstva okolja.  
Cilj tega instrumenta je bil seznaniti države kandidatke s politiko in postopki vodenja na ravni 
Evropske unije. Črpanje sredstev iz programa ISPA je potekalo po primerljivih pravilih, ki 
veljajo za Kohezijski sklad. 
Tako je Slovenija v obdobju 2000–2004, ko se je še pogajala za članstvo v EU, iz sklada 
letno črpala od 10 do 20 milijonov evrov. Višina dodeljenih finančnih sredstev pa je bila 
odvisna od števila prebivalcev v državi, BDP na prebivalca in površine državnega ozemlja. 
Pri črpanju sredstev programa ISPA je bila Slovenija zelo uspešna, saj si je med takratnimi 
državami kandidatkami zagotovila najvišji mogoči delež finančne pomoči z ustreznim 
številom dobro pripravljenih projektnih predlogov. 
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Ko je država kandidatka sprejeta v EU, se je predpristopna pomoč ukinila, saj je po novem 
država članica upravičena adekvatne finančne pomoči Kohezijskega sklada. 
2.2.2 Pomoč članicam Evropske unije 
Države članice Evropske unije so upravičene do finančne pomoči Strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. Med Strukturne sklade spadajo Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ter Finančni 
instrument za usmerjanje ribištva.  
2.2.2.1 Strukturni skladi 
- Evropski sklad za regionalni razvoj, 
- Evropski socialni sklad, 
- Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, 
- Finančni instrument za usmerjanje ribištva. 
2.2.2.1.1 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
Ustanovljen je bil leta 1975 in sodi v okvir Strukturnih skladov. 
Namenjen je krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih 
razvojnih neravnovesij, kot so industrijska nerazvitost, območja z geografskimi ovirami, redko 
poseljena območja, mejne regije … Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge, zlasti potrebo 
po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter 
zagotavljanju trajnostnega razvoja.  
V okviru sklada se je pripravil operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 
ki ima opredeljene štiri razvojne prioritete:  
- konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,  
- gospodarska razvojna infrastruktura,  
- povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, 
-  razvoj regij. 
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Dodeljevanje sredstev v okviru tega programa poteka večinoma z javnimi razpisi za 
sofinanciranje, manj pa neposrednimi potrditvami operacij, ki jih pripravijo upravičenci, 
izvedejo pa posredniška telesa ali njihovi agenti. 
2.2.2.1.2 Evropski socialni sklad (ESS) 
Je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. 
Njegov namen je zmanjševati razlike v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah 
Evropske unije (EU) ter spodbujanje gospodarske ter socialne kohezije.  
Njegovo poslanstvo je investirati v človeški kapital, ustvarjanje novih delovnih mest, 
spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. 
Posebno pozornost namenja invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in drugim 
marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo v trg dela.  
Je glavni element za rast delovnih mest, ki je usmerjen k izboljšanju kakovosti življenja tako, 
da nudi boljše znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše 
možnosti za zaposlitev. 
2.2.2.1.3 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) 
Ustanovljen je bil leta 1964 z namenom krepitve in prestrukturiranja kmetijstva, zagotavljanje 
primernega življenjskega standarda kmetovalcev, zaščito okolja in kulturne podobe 
podeželja.  
Razdeljen je na jamstveni in usmerjevalni oddelek. Jamstveni del je namenjen podpori 
trajnostnega zastavljanja kmetovanja. Usmerjevalni del pa prestrukturiranju kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva. Cilji tega dela so povečanje konkurenčnosti omenjenih dejavnosti, 
ustvarjanje ugodnih pogojev za zaslužek in bivanje prebivalstva, ki deluje znotraj teh 
dejavnosti, ter transportna raba virov ter varstvo okolja.  
2.2.2.1.4 Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) 
Leta 1993 je postal samostojni strukturni instrument s pomembno vlogo pri subvencioniranju 
ribiškega sektorja. 
Naloge tega finančnega instrumenta so prizadevanje za doseg trajnega ravnovesja med 
ohranjanjem in izkoriščanjem vodnih virov, povečanje konkurenčnosti in razvoj stabilnega  
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podjetništva, povečanje ponudbe in vrednosti proizvodov, prispevanje k oživitvi področij, 
odvisnih od ribištva in marikulture. 
Ta finančni instrument upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
2.2.2.2 Kohezijski sklad (KS) 
Je poseben sklad, ki od leta 1994 deluje v okviru kohezijske politike. Državam članicam 
pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo s pomočjo 
izgradnje nacionalno pomembne infrastrukture na področju okolja in prometa in od leta 2006 
tudi obnovljivih virov in varčne rabe energije. 
Financira do 85 % izdatkov projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture ter 
obnovljivih virov in varčne rabe energije. Sredstva tega sklada lahko koristijo članice, ki imajo 
bruto domači proizvod (BDP) manjši od 90 % povprečja Skupnosti za izvedbo velikih 
projektov, kar pomeni, da imajo ti projekti zadosten vpliv na izboljšanje infrastrukture v državi 
in imajo nacionalen pomen.  
Namenjen je za sofinanciranje finančno zahtevnih investicijskih nacionalnih programov s 
področja okolja in prometa, del pa tudi za projekte obnovljivih virov in varčne rabe energije. 
Razdelitev sredstev med programoma okolja in prometa mora biti čim bolj uravnotežena. 
Okoljski projekti so projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in zagotavljanje poplavne varnosti. Ločen 
sektor pa obsegajo še projekti na področju učinkovite rabe energije in obnovljive energije.  
Projekti prometne infrastrukture pa za gradnjo in razvoj prometne infrastrukture. 
S tem skladom upravlja javni sektor. Posredniški telesi sta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
(MKO) na področju okolja in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) na področju 
prometa. Organ upravljanja pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
Zanimivo pri KS je, da je teritorialna osnova država članica in ne regija kakor pri Strukturnih 
skladih. 
Pred pričetkom črpanja sredstev Kohezijskega sklada, mora država članica EU vzpostaviti 
inštitucije, ki bodo sodelovale pri koriščenju sredstev ter sprejeti dogovore o razdelitvi in 
poteku izvajanja nalog; od priprave projektov koriščenja finančne pomoči za fizično izvedbo 
projektov, tako da bodo izpolnjena stroga merila in pogoje evropske in domače zakonodaje.  
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Za sofinanciranje s KS so vsi projekti definirani že v Operativnem programu razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007–2013 in kandidirajo na  javnih 
razpisih, kot pri pri drugih skladih. 
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3 KOHEZIJSKI SKLAD IN STRATEŠKI DOKUMENTI 
3.1 Nastanek kohezijskega sklada 
Evropska unija je že v zgodnji fazi razvoja ugotovila, da velike ekonomske in socialne razlike 
v razvitosti med državami članicami ovirajo trajnosten razvoj Skupnosti kot celote. Zato so že 
prve članice te Skupnosti v 50-ih letih predvidele prve finančne proračune v skupnosti ESPJ 
in EURATOM. Skozi zgodovino EU se je z razvojem skupnih politik, oblikovanjem finančne 
avtonomije Skupnosti in iskanjem ravnotežja med institucijami pri izvrševanju pristojnosti na 
področju proračuna razvijal finančni sistem Evropske skupnosti (ES). 
Tako je bil 16. aprila 1994 z Uredbo Sveta (EU) št. 1164/94 ustanovljen poseben Kohezijski 
sklad, ki deluje v okviru regionalne politike. Namenjen je za pomoč državam in regijam, ki 
zaostajajo v svojem razvoju in morajo velik del sredstev nameniti razvoju prometne 
infrastrukture in izboljšanju okolja. Kohezijski sklad neposredno sofinancira velike projekte s 
področja okolja in prometa, ki za državo članico pomenijo veliko finančno breme. Sredstva 
KS se namenjajo že naprej določenim projektom, ki jih država članica izbere sama in jih 
predstavi v operativnem programu, katerega potrdi Evropska komisija. Za doseganje ciljev 
na prometnem in okoljskem področju posveča EU skoraj 35 % vseh sredstev evropskega 
proračuna, od tega kar tretjino za nove države članice. 
Da bi enotni evropski trg deloval, morajo manj razvite države članice EU veliko vlagati v 
gradnjo, obnovo in modernizacijo infrastrukture, da si na ta način povečajo zmožnost rasti. 
Po drugi strani pa, če hočejo prejemati sredstva Kohezijskega sklada, morajo omejiti 
proračunski primanjkljaj in nadzorovati javni dolg. To pomeni nadzor javnih financ in 
povečanje investicij. V kolikor to državi članici ne uspe, se ji finančna pomoč lahko prekliče. 
Novi projekti pa se odobrijo šele, ko se javni primanjkljaj ustavi. Tako so z Maastrichtsko 
pogodbo predvideli nov sklad – Kohezijski sklad. Prve prejemnice finančne pomoči tega 
sklada so Španija, Portugalska, Irska in Grčija. S sprejetjem novih držav članic se je število 
prejemnic kohezijske pomoči povečalo na trinajst. Med prejemnicami je tudi Slovenija. 
3.2 Lastnosti Kohezijskega sklada  
Zaradi svoje specifičnosti KS bogatejše države članice Evropske unije ne poznajo, saj 
sofinancira velike projekte v manj razvitih državah. V obdobju 2000-2006 so pomoč 
Kohezijskega sklada prejemale le štiri države članice od petnajstih starih članic EU in 10 
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novih članic EU od leta 2004. V novi finančni perspektivi 2007–2013 pa iz njega črpa 
finančno pomoč trinajst članic od sedemindvajsetih, med njimi tudi Slovenija.  
Evropska unija projektov Kohezijskega sklada ne financira v celoti, saj mora del sredstev 
zagotoviti tudi država članica sama. Sofinanciranje s strani EU je maksimalno 85 % vrednosti 
projekta nepovratnih sredstev. V kolikor projekti, ki prinašajo dohodek (cestnina...), je stopnja 
financiranja nižja in se izračuna po določeni formuli. Da država članica zadostuje pogojem 
financiranja iz omenjenega sklada, mora biti BDP države članice manjši od 90 % povprečja 
skupnosti. Financirajo se projekti s področja okolja in prometa. Evropska komisija se 
zavzema za enakomerno porazdelitev sredstev med omenjenima področjema, zato se 
finančna sredstva porazdelijo približno 50:50. 
Vidimo torej, da je teritorialna osnova za črpanje iz Kohezijskega sklada država članica EU in 
ne regija kot pri Strukturnih skladih. Do pomoči Kohezijskega sklada je upravičen samo javni 
sektor, kot so država, občine, zavodi in javne agencije. 
Za KS je namenjenih skoraj 35 % vseh sredstev evropskega proračuna. Višino sredstev za 
posamezno državo članico si izpogaja kandidatka sama. Slovenija ima v sedanji finančni 
perspektivi 2007–2013 41 % delež v okviru Kohezijskega sklada, kar znese 4,2 milijarde 
evrov.  
3.3 Finančna perspektiva 2007–2013 
Evropska finančna perspektiva je srednjeročni instrument, ki določa strateško usmeritev 
javnih financ EU in finančni okvir za 6-letno obdobje (trenutno je v veljavi finančna 
perspektiva 2007–2013) s finančnimi okviri in političnimi prioritetami. Močno prispeva h 
krepitvi proračunske discipline, nadzoru nad skupnim obsegom javne porabe sredstev EU ter 
tekočemu poteku vsakoletnega proračunskega procesa. Na osnovi finančne perspektive se 
sprejemajo letni proračuni EU. 
V finančni perspektivi 2007–2013 si je Slovenija izpogajala 4,2 milijarde evrov, kar je skoraj 
3,5-krat več kot v prejšnjem finančnem obdobju. Slovenija ta sredstva usmerja na tista 
področja, kjer je njihova dodana vrednost v kontekstu celovite razvojne politike največja.  
Za Slovenijo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) (v prejšnjem 
političnem mandatu Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko – SVRL) z ministrstvi in ostalimi službami, ki so vključene v izvajanje kohezijske 
politike, pripravila Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Usmeritev NSRO-ja je 
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izboljšanje blaginje prebivalcev Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem 
novih delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in 
skladnega razvoja med regijami in državami. Ta usmeritev po eni strani opredeljuje blaginjo 
kot globalni cilj, po drugi strani pa daje poseben poudarek spodbujanju gospodarske rasti in 
ustvarjanju novih delovnih mest. 
Strateške smernice je treba upoštevati skupaj z zakonodajnimi predlogi. Ti določajo namen 
in področje pomoči posameznega sklada, medtem ko strateške smernice Skupnosti 
poskušajo na tem področju določiti tista področja, kjer lahko kohezijska politika najbolj 
učinkovito prispeva k uresničitvi prednostnih nalog Skupnosti. 
3.4 Programski in drugi dokumenti 
Pravno podlago za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada predstavlja Uredba Sveta o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu, ki jo dopolnjuje Uredba Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada. 
Skladno z normativnimi podlagami Evropske unije država članica za izvajanje kohezijske 
politike pripravi programska dokumenta na dveh ravneh, ki predstavljata osnovo za pripravo 
ostalih izvedbenih predpisov. To sta: 
- Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) 
- Operativni programi (OP) 
Seveda pa to nista edina dokumenta. OP temeljijo na Strategiji razvoja Slovenije (SRS) in 
Državnem razvojnem programu 2007-2013 (DRP). Oba sprejme Vlada RS in slednji služi kot 
podlaga za NSRO. Iz tega lahko razberemo, da so dokumenti na državni ravni usklajeni z 
dokumenti na evropski ravni. 
3.4.1 Strateške smernice 
Svet na ravni Skupnosti določi strnjene strateške smernice o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji, s katerimi opredeli okvir za posege v okviru skladov ob upoštevanju 
drugih zadevanih politik Skupnosti. Za vsak cilj v okviru skladov te smernice zlasti uveljavljajo 
prednostne naloge Skupnosti z namenom spodbujanja usklajenega, uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja. (Uredba sveta (ES) št. 1083/2006.str. 42, člen 25) 
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Govorimo o krepitvi gospodarske in socialne kohezije EU. Ti ukrepi se izvajajo s pomočjo 
skladov, Evropske investicijske banke (EIB) in ostalih finančnih instrumentov z namenom 
zmanjševanja gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij, ki so nastala zlasti v državah 
in regijah, ki zaostajajo v razvoju in zaradi gospodarskega in socialnega prestrukturiranja ter 
staranja prebivalstva. 
Komisija v sodelovanju z državami članicami predlaga strateške smernice Skupnosti o 
koheziji in jih objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ko Skupnost sprejme smernice, se le-te 
objavijo v Uradnem listu Evropske unije in nato države članice pripravijo NSRO. 
3.4.2 Državni razvojni program (DRP) 
DRP je izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja, kjer razvojne prioritete države članice in 
strateške smernice razdela in finančno ovrednoti z upoštevanjem tudi drugih virov 
financiranja. V DRP so znani že konkretni razvojno-investicijski programi. 
DRP, ki ga je leta 2004 sprejela Vlada Republike Slovenije služi kot vsebinska podlaga za 
pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO). Države članice se morajo 
vključiti v razvojno načrtovanje, v katerem se zajame gospodarsko, socialno, okoljsko, 
politično, kulturno ... področje države in se nenehno dopolnjuje. Tako je tudi bil DRP po 
številnih posvetih in sodelovanjih z najširšim krogom partnerjev dopolnjen leta 2005 in na 
novo sprejet z iskanjem najprimernejših rešitev. V DRP so zajeti programi in projekti, ki so 
sofinancirani ali financirani iz občinskega ali državnega proračuna. 
Glavna cilja DRP sta: 
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala 
ter 
- povečanje učinkovitosti v smislu konkurenčnega gospodarstva, trajnostne rabe 
naravnih virov in kakovosti življenja. (http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/). 
V kolikor predlog kohezijskega projekta ni vključen v DRP, zanj pred posredovanjem 
Evropski komisiji izda soglasje vlada in nato ga posredniško telo pošlje v potrditev še EK. 
3.4.3 Strategija razvoja Slovenije (SRS) 
SRS se osredotoča na gospodarska, socialna, okoljska, politična, pravna in kulturna 
področja in opredeljuje vizijo in cilje Slovenije s petimi razvojnimi prioritetami: 
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1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast: 
- spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti, 
- povečanje prilivov razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb, 
- podpora internacionalizaciji gospodarstva, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti storitev, 
- uspešna vključitev v evropski tečajni mehanizem ERM 2 in prevzem evra. 
2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta: 
- povečanje gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki 
razvoj, 
- izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
3. Učinkovita in cenejša država: 
- povečanje institucionalne konkurenčnosti in učinkovitosti države, 
- razvojno prestrukturiranje javnih financ, 
- zagotovitev boljšega delovanja pravosodnega sistema. 
4. Moderna socialna država in večja zaposlenost: 
- izboljšanje prilagodljivosti trga dela, 
- modernizacija sistemov socialne zaščite, 
- zmanjševanje družbene vključenosti in socialne ogroženosti. 
5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja: 
- trajno obnavljanje prebivalstva, 
- skladnejši regionalni razvoj, 
- zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje, 
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- izboljšanje gospodarjenja s prostorom, 
- integracija okoljevarstvenih meril v sektorske politike in potrošniške vzorce, 
- razvoj nacionalne identitete in kulture. 
(UMAR. 2005, stran 9). 
Instrument za uresničevanje SRS na področju razvojno-investicijskih programov in projektov 
je DRP. 
3.4.4 Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) 
Na prvi ravni na podlagi strateških smernic država članica pripravi NSRO, ki predstavlja 
generalno nacionalno strategijo za doseganje hitrejše konvergence in prioritete za koriščenje 
sredstev kohezijske politike. Predstavlja krovni dokument za vse tri sklade, v katerem so 
navedene strateške smernice. Ta faza zahteva pripravo analize stanja, strategijo, opredeljuje 
osnovne mehanizme doseganja zastavljenih ciljev. To pomeni, da se na tem nivoju določi 
tudi število operativnih programov s finančnimi razdelitvami. NSRO predstavlja podlago za 
pripravo operativnih programov v okviru skladov kohezijske politike in Državnega razvojnega 
programa, v katerem so v obdobju 2007–2013 vključeni vsi tisti programi, ki so 
(so)financirani iz državnega in občinskih proračunov, NSRO pa vsebuje tiste razvojno-
investicijske projekte in programe, ki so sofinancirani s sredstvi evropskega proračuna.  
V tej fazi je glavna akterka država članica, ki mora dobro sodelovati z Evropsko komisijo in 
vsemi partnerji v postopku na državni ravni. Dobro sodelovanje med vsemi udeleženci pa ni 
pomembno samo v fazi priprave NSRO, ampak tudi v fazi izvajanja projektov.  
Pri pridobivanju sredstev Kohezijskega sklada je tako, da država članica skupaj z NSRO 
odda EK tudi že izdelane operativne programe z razvojnimi prioritetami, prednostnimi 
usmeritvami in konkretnimi operacijami. Ta dokument mora država članica posredovati 
Komisiji v petih mesecih po sprejetju strateških smernic. Nato ima Komisija tri mesece časa, 
v kolikor ni pripomb, da z državo članico sprejme odločitev o: 
- seznamih operativnih programov, 
- okvirnih letnih dodeljenih sredstvih iz vsakega sklada po programih, 
- za cilj »konvergenca«, višino izdatkov, ki zagotavlja spoštovanje načela dodatnosti in 
predvidene ukrepe za izboljšanje upravne učinkovitosti. 
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Vloga za potrditev finančne pomoči KS mora biti pripravljena na podlagi ustrezne projektne 
dokumentacije in kvalitetno izdelane študije izvedljivosti s čim bolj natančno izdelano analizo 
stroškov in koristi. 
Operativni programi so izvedbeni programski dokumenti v okviru NSRO z podrobno 
opredeljeno vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev. Cilj OP je izvedba operacije. 
Operacija pa je potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev. 
Lahko pa je tudi potrjen program, ki ga za dosego ciljev razvojne prioritete izvaja 
upravičenec. Vloga za potrditev pomoči je pripravljena na ravni operacije.  
V OP so navedene razvojne prioritete oziroma prednostne osi ali prednostne naloge, ki 
vključujejo eno ali več prednostnih usmeritev, ki imajo posebno merljive cilje. Prednostne 
usmeritve so skupine povezanih operacij in predstavljajo izhodiščno raven planiranja v 
državnem proračunu ter osnovno raven vsebinskega in finančnega upravljanja sredstev 
kohezijske politike (http://www.svrl.gov.si/) 
3.4.5 Operativni program (OP) 
Operativni program je izvedbeni programski dokument na drugi ravni, ki podrobneje 
opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za njegovo izvajanje in ga 
potrdi Evropska komisija z odločbo. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem 
operacij. Ta dokument pripravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skladno z 
ministrstvi in drugimi relevantnimi institucijami. 
Za novo finančno obdobje 2007–2013 je pripravilo 3 operativne programe: 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), ki je 
podlaga za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) v okviru kohezijske politike. Slednji je namenjen spodbujanju gospodarskega, 
družbenega in ozemeljskega razvoja v manj razvitih regijah. In ker OP ROPI pokriva 
ESRR, lahko razberemo, da je program usmerjen v spodbujanje konkurenčnosti 
gospodarstva in s tem zmanjšanje razlike med regijami. Investira se predvsem v 
projekte splošne infrastrukture, inovacije in investicije, s poudarkom na 
konkurenčnosti, ohranjanju in ustvarjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanje 
trajnostnega razvoja. V okviru OP RR je v finančnem obdobju 2007–2013 namenjenih 
dobrih 40 % vseh sredstev kohezijske politike. 
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- Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV), ki predstavlja podlago za 
črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS), kjer je poseben poudarek 
na večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja. 
Razvojne prioritete OP RČV 2007–2013: 
- spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 
- spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 
- razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, 
- enakost možnosti in spodbujanja socialne vključenosti, 
- institucionalna in administrativna usposobljenost. (http://www.evropa.gov.si/). 
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), 
katerega vsebina se nanaša na 4. cilj NSRO. To je zagotavljanje trajne mobilnosti, 
izboljšanje kakovosti okolja ter trajnostno ravnanje z energijo. OP ROPI se v večini 
financira iz Kohezijskega sklada, manjši del pa tudi iz ESRR. Cilj je izboljšanje 
infrastrukture na področju prometa in okolja, s čimer se zagotavlja povečanje 
delovnih mest in spodbujanje gospodarskega in trajnostnega razvoja in s tem 
kvaliteto življenja.  
Jaz bom v nadaljevanju diplomskega dela predstavila OP ROPI, saj le-ta predstavlja pravno 
podlago za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada. 
3.5 Operativni razvoj okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 
OP ROPI je skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države 
članice, po uskladitvi z Evropsko komisijo (EK). Ko slednja sprejme odločitev o potrditvi, ga 
obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. Predstavlja izvajalski dokument Republike 
Slovenije za tekočo finančno perspektivo in zajema samo cilj konvergence.  
Slovenija razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in lastna sredstva vlaga v gospodarsko konvergenco države, kjer gre za izboljšanje pogojev 
rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, 
zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam, varovanje okolja in za 
učinkovitost upravljanja.  
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Primarni cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
izboljšanje kakovosti okolja in za izgradnjo ustrezne infrastrukture. 
Razvojne prioritete za OP ROPI 2007–2013 pokrivajo tri področja, in sicer okolje, promet in 
trajnostno rabo energije. 
3.5.1 Razvojne prioritete s področja okolja 
3.5.1.1 Četrta razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Ravnanje s komunalnimi 
odpadki 
Tu se v vlogi posredniškega telesa pojavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Naloge zanj  
pa izvajajo: 
- DJSI-SKPI; direktorat za javne službe in investicije, v okviru tega pa sektor za 
kohezijsko politiko in investicije, 
- Sekretariat generalnega sekretarja (Služba za finančne zadeve), 
- SNR; Služba za notranjo revizijo. 
Ta razvojna prioriteta je bila sprejeta s ciljem zmanjšati količine odpadkov, povečati snovno 
in energetsko izrabo odpadkov, zmanjšati emisije toplogrednih plinov, odlaganje neaktivnih 
preostankov odpadkov kot zadnje, najmanj zaželene stopnje ter vzpostavitev celovitega in 
učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. (SVRL. 2007, str. 101). 
Za dosego teh ciljev je potrebno izgraditi naslednjo infrastrukturo: 
- regijske centre za ravnanje z odpadki, v katerih se bo izvajalo predvsem ločevanje in 
sortiranje različnih vrst odpadkov, obdelava odpadkov, odlaganje odpadkov, čiščenje 
izcednih voda iz odlagališča, zajem in izkoriščanje deponijskega plina, okoljski 
monitoring odlagališča ipd., 
- večje število zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov, 
- posodobiti obstoječe regijske centre z napravami za obdelavo odpadkov in napravami 
za monitoring stanja okolja in čiščenjem izcednih voda, 
- urediti ravnanje z blatom iz čistilnih naprav, 
- urediti in posodobiti odlagališča za nevarne odpadke in njegova sanacija, 
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- sanirati območja, onesnažena z odpadnimi olji, težkimi kovinami, PCB ter pesticidi. 
(SVRL. 2007, str. 101). 
Na področjih, kjer stroški bremenijo proizvajalce (gradbeni odpadki, izrabljeni avtomobili, 
tekstil …) pa je potrebno zagotoviti učinkovito zbiranje odpadkov in razvrščanje. To 
posledično pomeni odprtje novih delovnih mest, izboljšanje stanja okolja, uporabo novih 
tehnologij, zagotovilo večje dostopnosti podpornim storitvam in proizvodom, narejenih iz 
sekundarnih surovin. 
Torej glavni namen te razvojne prioritete je izgradnja sodobne in učinkovite infrastrukture, 
zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov ter povečanje količin ločeno zbranih 
frakcij. 
3.5.1.2 Peta razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Varstvo okolja – področje voda 
Razvojne usmeritve na tem področju določa Nacionalni program varstva okolja (NPVO) in 
Strategija razvoja Slovenije (SRS). Voda je naravni vir, zato je njena neenakomerna 
razporejenost v obliki padavin in raznolikost odtočnih razmer po regijah zelo različna. To 
pomeni tudi različna razpoložljivost vode za rabo, zato slovenska zakonodaja določa način in 
pogoje rabe vode, kakovostne parametre za njeno uporabo, metodologije za njeno varstvo 
ter tudi ceno. Na podlagi tega ter analiz in študij se v okviru te razvojne prioritete največje 
investicije izvajajo na naslednjih področjih: 
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 
- oskrba s pitno vodo, 
- zmanjšanje škodljivega delovanja voda. 
3.5.1.2.1 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih 
ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (SVRL. 2007, str. 107). S tem ukrepom naj bi se 
do konca leta 2015 na algomeracijah, ki imajo obremenitve večje od 2000 PE, zgradila 
ustrezna infrastruktura, ki se zaključi s čistilno napravo, za zmanjšanje vpliva na okolje. S 
tem je bila na področju celotne Slovenije uvedena okoljska dajatev zaradi onesnaževanja 
okolja po principu onesnaževalec plača. S tem prihodkom se tudi delno sofinancirajo 
investicije na tem področju.  
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Tu se kot posredniško telo pojavlja MKO. 
3.5.1.2.2 Oskrba s pitno vodo 
Kot sem že omenila, je voda naravna dobrina, ki jo je zelo težko regulirati. Zaradi vse 
izrazitejših klimatskih sprememb se soočamo s sušnimi obdobji, katera v največji meri 
prizadenejo kmete, ter v drugi skrajnosti poplave, ki se odražajo na povodjih oziroma na 
porečjih rek z neustrezno razporeditvijo odtočnega režima. 
Ključne aktivnosti na tem področju so: zagotoviti ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno 
vodo, zagotovitev rezervnih vodnih virov z umetnim napajanjem vodonosnika, izboljšanje 
kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode in s tem posledično izboljšanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva. 
Tudi pri tej prednostni usmeritvi je MKO posredniško telo. 
3.5.1.2.3 Zmanjšanje škodljivega delovanja voda 
Tu govorimo o poplavah, ki so naravni pojav in jih v celoti ni mogoče preprečiti, jih pa lahko  
z ustreznimi ukrepi ustrezno zmanjšamo in s tem omilimo materialno škodo in človeške žrtve. 
V ta namen program predvideva tri sklope ukrepov, in sicer:  
- gradnjo infrastrukture za varstvo pred poplavami na prioritetnih območjih,  
- kartiranje poplavnih območij in program izboljšanja napovedovanja poplavnih 
dogodkov, 
- vzpostavitev ustreznega hidrološkega monitoringa. (SVRL. 2007, str. 111). 
Pri obsegu gradbenih ukrepov gre predvsem za ureditev neposeljenih poplavnih območij, 
kjer ni pričakovati večje materialne škode za kontroliranje poplav ter izgradnjo objektov 
vodne infrastrukture za varstvo pred poplavami obstoječih urbanih območij. V Sloveniji je bilo 
za poplavna območja na začetku obdobja 2007–2013 označenih preko 300.000 ha površin in 
z zgoraj navedenimi ukrepi bi jih zmanjšali za polovico. 
Pri tej prednostni usmeritvi se MKO pojavlja kot upravičenec. Naloge zanj pa izvajajo: 
- ARSO (Agencija RS za okolje) 
- Direktorat za okolje: Sektor za vode, projektna pisarna. 
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3.5.2 Razvojne prioritete s področja prometa 
3.5.2.1 Prva razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Železniška infrastruktura 
Prva razvojna prioriteta OP ROPI spada pod okrilje kohezijskega sklada in Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa. 
Projekti na področju železniške infrastrukture pomenijo zmanjšanje negativnega vpliva na 
okolje. S posodobitvijo oziroma dograditvijo železniškega omrežja bi izboljšali transportne 
storitve in zadostili zmogljivostim bodočim potrebam železnice. Prav tako bi se zvišal nivo 
varnosti, točnosti in zanesljivosti, saj je večina slovenskih železniških prog že močno 
dotrajana. S temi ukrepi in z uvedbo novih tehnologij v železniško tovornem prometu bi lažje 
konkurirali z ostalimi prevoznimi sredstvi in bi tako lažje preusmerili promet na železniško 
infrastrukturo. 
Posodobitev in dograditev železniške infrastrukture je vključena v projekt transevropskega 
prometnega omrežja (TEN) in predstavlja prioriteto, ki izhaja iz evropskih strateških 
dokumentov in iz NSRO. 
Kazalnik razvojne prioritete železniške infrastrukture je izgradnja 28 km novih prog na relaciji 
Divača–Koper ter posodobitev 400 km prog na obstoječem železniškem omrežju od skupno 
1227 km. 
Za črpanje sredstev iz prve razvojne prioritete je predviden upravičenec Direkcija Republike 
Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. 
3.5.2.2 Druga razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Cestna in pomorska 
infrastruktura 
Druga razvoja prioriteta OP ROPI prav tako spada pod okrilje kohezijskih projektov in 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je neposredni proračunski uporabnik v vlogi 
posredniškega telesa. 
Pri tej razvojni prioriteti gre predvsem za zagotovitev ustrezne mobilnosti prebivalstva in 
oskrbe gospodarstva, zato je na tem področju poudarek na kvaliteti vzdrževanja, posodobitvi 
in izgradnji dodatnih zmogljivosti infrastrukture. S tem se modernizira prometna povezanost v 
državi sami in z mednarodnimi prometnimi tokovi. 
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Predvideni upravičenci za črpanje sredstev iz druge razvojne prioritete so Družba za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in Luka Koper ali 
koncesionar. 
3.5.2.2.1 Področje cest 
 
Slika 2: Avtocestni odseki, financirani iz Kohezijskega sklada (SVRL. 2007. str. 78) 
Čez slovensko ozemlje poteka V. in X. vseevropski cestni koridor, ki sta del TEN omrežja, in 
sta bila zaradi omejenih finančnih sredstev grajena le po odsekih, saj je bil glavni cilj odprava 
ozkih grl na tem cestnem omrežju. S tem je bilo zgrajenih skupaj 65 km avtocest. 
Z dokončanjem avtocestnega križa smo dokončali transevropsko omrežje na ozemlju 
Slovenije in s tem pospešili tranzit preko države v smeri SZ–JV in JZ–SV. 
3.5.2.2.2 Področje pomorstva 
V TEN omrežje spadajo tudi pomorske ceste, kamor spada tudi luka Koper, ki je geografsko 
locirana ob V. vseevropskem cestnem koridorju in s tem predstavlja pomembno stičišče 
kopenskih in pomorskih poti. 
Zaradi pričakovanja povečanja pretovora v koprskem pristanišču je nujna izgradnja nove 
operativne obale v skupni dolžini 1800 m. 
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3.5.2.3 3. razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Prometna infrastruktura 
Tretjo razvojno prioriteto financira ESRR, saj z njeno izvedbo doprinesemo skladnemu, 
regionalnemu, gospodarskemu in sonaravnemu razvoju države ter s tem večjo mobilnost 
prebivalstva, povezavo območij, ki ne ležijo ob avtocestnem križu z osrednjo Slovenijo, in 
boljšo oskrbo gospodarstva. 
3.5.2.3.1 Področje cest 
Na tem področju so prednostni projekti tako imenovane razvojne osi, katere povezujejo težje 
dostopna geografska območja na regionalnem nivoju in s tem spodbujajo družbeno-
ekonomski razvoj perifernih regij. Te razvojne osi imajo pozitiven vpliv z vidika povezovanja 
na TEN omrežje, saj se le-te navezujejo na evropske prometne koridorje, ki jih prečkajo. 
 
Slika 3: 3., 3A in 4. razvojna os (SVRL. 2007. str. 86) 
Govorimo o tretji, tretji A in četrti razvojni osi. Tretja razvojna os povezuje obmejno regijo 
Belo krajino s Koroško. Četrta razvojna os pa povezuje osrednjo Slovenijo preko Gorenjske 
in Goriške regije z Italijo. 3A razvojna os pa povezuje kočevsko regijo z osrednjo Slovenijo. 
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K tej prednostni usmeritvi je vključen tudi razvoj državnega kolesarskega omrežja, s katerim 
bi dosegli več migracij s kolesi. S tem bi zmanjšali negativne vplive na okolje in doprinesli k 
turizmu s povezavo našega kolesarskega omrežja z mednarodnim. 
Pri področju cest pod okriljem ESRR obravnavamo tudi izvennivojska križanja glavnih in 
regionalnih cest z železniškimi progami. Z izvedbo tega projekta bomo povečali varnost in 
potovalne hitrosti tako v cestnem kot v železniškem prometu. 
Upravičenec za črpanje sredstev na tem področju je Direkcija republike Slovenije za ceste. 
3.5.2.3.2 Področje javnega potniškega prometa 
Na območjih, na katerih promet presega zmogljivosti prometne infrastrukture, je potrebno 
razvijati prometne sisteme. Z dobro delujočim potniškim prometom se zagotavlja ustrezna 
mobilnost na regionalni ravni. Zato je eden pomembnejših projektov na tem področju uvedba 
enotne vozovnice, ki bo vse skupine uporabnikov spodbujala k uporabi mesečnih vozovnic. 
Teži se k temu, da se vzpostavi conski promet, kar pomeni koriščenje vozovnic po conah, ne 
le na relacijski vožnji. 
Upravičenec za črpanje sredstev na tem področju je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Direktorat za promet. 
3.5.2.3.3 Letalska in letališka infrastruktura 
Z vstopom Slovenije v EU se pričakuje bistvena rast letalskega potniškega prometa, čemur 
bo doprinesla še ponudba nizko cenovnih letalskih prevoznikov in s tem padec cen zračnih 
prevozov. 
Slovenija ima skupaj 15 letališč, od tega 3 javna mednarodna letališča (Letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana, Aerodrom Maribor in Aerodrom Portorož), ki pa že danes zaostajajo za 
standardi modernih evropskih letališč. Tako bi torej z vlaganjem v izgradnjo centra za 
vodenje in kontrolo zračnega prometa, kontrolnega stolpa ter posodobitev infrastrukturnih 
objektov v Mariboru, Portorožu in Cerkljah ob Krki, vlaganjem v novo tehnologijo vodenja in 
kontrole zračnega prometa doprinesli k doseganju večje kapacitete prevoženih potnikov ter 
večje varnosti. Javna letalska infrastruktura je tudi kazalec gospodarskega in turističnega 
razvoja, zato so naložbe na tem področju nujne, da se omogoči večja mobilnost ljudi, poveča 
konkurenčna sposobnost ter doprinese k hitrejšemu gospodarskemu razvoju manj razvitih 
regij. 
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Upravičenec za črpanje sredstev na tem področju je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Direktorat za civilno letalstvo. 
3.5.3 Razvojna prioriteta s področja trajnostne rabe energije 
3.5.3.1 Šesta  razvojna prioriteta OP ROPI 2007–2013: Trajnostna raba energije 
Državne programe na področju spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
izvaja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in pa Ekološki sklad.  
Cilj te razvojne prioritete je z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter 
zmanjšati negativne vplive na okolje. (SVRL. 2007, str. 115). 
3.5.3.1.1 Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb 
Pri tej prednostni usmeritvi se teži za izboljšavami karakteristik stavb ter povečevanja 
uporabe obnovljivih virov energije v stavbah javnega sektorja. To so stavbe državne in javne 
uprave, osnovne in srednje šole, fakultete, bolnišnice ... Pri tej prednostni usmeritvi pa ni 
zajeta energetska sanacija in trajnostna raba stanovanjskih stavb. 
Energetska sanacija stavb zajema predvsem zamenjavo toplotne izolacije na fasadah in 
podstrešjih starejših stavb ter menjavo oken na le-teh. Trajnostna gradnja stavb pa pomeni 
investiranje v novogradnjo, kjer se z vgradnjo kakovostnih materialov izboljša karakteristike 
toplotne zaščite objekta od zahtevanih standardov za vsaj 40 %. V tem kontekstu je zajeta 
tudi izgradnja pasivnih stavb, sanacija sistemov za ogrevanje, pri novogradnji pa vgradnjo 
solarnih sistemov in toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, postavitev 
fotovoltaičnih sistemov ostalih sistemov za pridobivanje lastne električne energije in toplote. 
3.5.3.1.2 Učinkovita raba električne energije 
Raba električne energije se v Sloveniji naglo povečuje, kar dolgoročno pomeni ogroženost 
oskrbe z električno energijo. V ta namen ta prednostna usmeritev zajema aktivnosti na 
področju zmanjšanja porabe električne energije v industriji, široki rabi in javni razsvetljavi. 
3.5.3.1.3 Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo 
Ta prednostna usmeritev spodbuja inovativne sisteme, zasnovane na visoko učinkovitih 
tehnologijah pretvorbe energije, s katerimi se izboljša izkoristek pretvorbe energije fosilnih 
goriv in povečanje izrabe obnovljivih virov energije v gospodarskih družbah, samoupravnih 
lokalnih skupnostih in samostojnih podjetnikih. Ti projekti imajo značaj javne infrastrukture. 
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3.5.3.1.4 Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje 
Pri tej prednostni usmeritvi gre za ozaveščanje, informiranje in usposobljenost končnih 
porabnikov energije, ponudnikov energetskih storitev in potencialnih investitorjev. Izvajajo se 
demonstracijski in vzorčni projekti, največ v javnem sektorju ter ozaveščanje in informiranje 
porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. 
3.5.4 Tehnična pomoč 
Tehnična pomoč je poseben instrument vsakega operativnega programa in je bila uvedena z 
namenom zagotavljanja učinkovitega izvajanja operativnega programa, razvojnih prioritet, 
prednostnih usmeritev ter operacij.  
V okviru tehnične pomoči so predvidene naslednje aktivnosti: 
- aktivnosti za pripravo in izbiro operacij, 
- študije za izvedbo razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/operacij operativnega 
programa, prednostno na področju okolja, prometa in energije, 
- vrednotenja/poročila/strokovne ocene, 
- ukrepe, namenjene partnerjem, upravičencem, splošni in strokovni javnosti, vključno 
z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti, ukrepe usklajevanja in spodbujanja 
sodelovanja med partnerji ter ukrepe za dvigovanje okoljske osveščenosti, 
- aktivnosti za vzpostavitev, nadgradnjo in povezovanje informacijskih sistemov za 
vodenje, spremljanje, vrednotenje, poročanje in nadzor izvajanja operacij/prednostnih 
usmeritev/razvojnih prioritet, 
- podporne aktivnosti pri izvajanju operativnega programa in aktivnosti za dvig 
administrativne usposobljenosti njegovih upravičencev (dodatne zaposlitve, 
usposabljanja, izmenjava izkušenj, delovanje nadzornega odbora idr.). (SVRL. 2007, 
str. 123). 
Pri OP ROPI pa se v okviru tehnične pomoči financirajo tudi aktivnosti horizontalnega 
značaja, ki se nanašajo na vsebine najmanj dveh operativnih programov, ter vsebine, ki se 
nanašajo  na aktivnosti zaključevanja Enotnega programskega dokumenta (EPD) za obdobje 
2004–2006. 
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Upravičenci za uveljavitev tehnične pomoči so pravne osebe javnega prava, vključene v 
izvajanje operativnega programa in pravne osebe zasebnega prava, ki so upravičenci 
programa. 
3.6 Udeleženci, vključeni v postopek izvajanja kohezijske politike  
Sistem izvajanja strukturnih skladov in KS je v Sloveniji bolj ali manj centraliziran. Na podlagi 
izkušenj, pridobljenih med izvajanjem predpristopnih instrumentov, imamo organizirano 
ureditev upravljanja in nadzora kohezijske politike na en organ upravljanja, en plačilni organ, 
en neodvisen nadzorni finančni organ. Za izvajanje instrumentov kohezijske politike pa so 
odgovorna posamezna ministrstva. 
Z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 so podrobno določene vse pristojnosti, 
odgovornosti in naloge organov, udeleženih v postopku načrtovanja in porabe evropskih 
kohezijskih sredstev ter izvajanja operativnih programov v državi v omenjenem finančnem 
obdobju ter ureditev razmerij med njimi. 
3.6.1 Organ upravljanja (OU) 
Vlogo organa upravljanja v Sloveniji po novi vladni shemi opravlja Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), ki jo vodi predstojnik vladne službe. Organ upravljanja nosi 
splošno odgovornost za pravilno in učinkovito upravljanje in izvajanje operativnih programov 
v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja.  
Glavne naloge in odgovornosti organa upravljanja so predvsem vsebinsko in finančno 
izvajanje operativnih programov, izvajanje nadzora programov, spremljanje in poročanje ter 
informacijska podpora o izvajanju programov in ne nazadnje tudi informiranje javnosti o 
vsebinah in ciljih operativnih programov.  
Organ upravljanja lahko določene naloge izvajanja prenese tudi na posredniška telesa. 
Naloge in pristojnosti organa upravljanja so določene na osnovi: 
- OP ROPI za obdobje 2007–2013, 
- Informacije o izvedbeni strukturi  strukturnih skladov in kohezijskega sklada, 
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- Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. (SVRL. 2010, str. 10). 
3.6.2 Organ za potrjevanje (PO) 
Je nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, ki ga določi država članica za potrjevanje 
izjav o izdatkih in zahtevkih za plačila, preden so poslani Komisiji. V črpanje kohezijskih 
sredstev se vključuje samo pri porabi sredstev. Vse naloge v zvezi s črpanjem evropskih 
sredstev organ za potrjevanje izvaja sam in jih ne prenaša na posredniška telesa. 
Naloge organa za potrjevanje v RS opravlja Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad.  
Glavne naloge in odgovornosti organa za potrjevanje so urejanje vse dokumentacije v zvezi 
z izplačili iz naslova prispevka Skupnosti, in sicer potrjevanje izjav o izdatkih, izvrševanje 
povračil iz Skupnosti v državni proračun, izdajanje potrdil o izvajanju postopkov in 
preverjanju glede izdatkov, izvrševanje administrativnih kontrol, izvrševanje kontrol na kraju 
samem. Pri delu pa morajo upoštevati rezultate vseh revizij, vodenje računovodske 
evidence, izdajanje zahtevkov za vračilo pristojnim ministrstvom, vodenje evidence o vračilih 
in priprava letnih izjav o vračilih, sestaviti in predložiti napovedi zahtevkov za plačilo sredstev 
kohezijske politike za tekoče in naslednje leto. 
3.6.3 Revizijski organ 
Je nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali telo, pod pogojem, da je neodvisen od 
organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni 
program in je pristojen za pregledovanje učinkovitega delovanja sistema upravljanja in 
nadzora. Nalogo revizijskega organa za strukturna sklada (ESRR in ESS) ter KS opravlja 
Urad RS za nadzor proračuna (UNP). UNP sestavljata Ministrstvo za finance kot notranji 
nadzor javnih financ in neodvisni nadzor vseh skladov EU, ki je pooblaščen za koordinacijo 
boja proti goljufijam. 
Glavne naloge in odgovornosti revizijskega organa so: zagotavljanje izvedb revizij po 
ustreznem vzorcu, s katerim se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora ter 
priprava in posredovanje revizijske strategije in letnih poročil o nadzoru EK. Revizijski organ 
izda tudi mnenje na podlagi revizije o delovanju organa upravljanja in nadzora organu 
upravljanja, organu za potrjevanje in revidiranim udeležencem mora sporočiti vse informacije 
o sistemu poslovodenja in notranjega nadzora ter pripravo posredovanja zaključne izjave 
projekta. 
Revizija mora biti opravljena po mednarodnih revizijskih standardih. 
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3.6.4 Posredniško telo (PT) 
Glavne naloge posredniškega telesa so kontrola finančne, administrativne, tehnične in 
vsebinske ustreznosti predloga projekta ter kontrola, ali je vloga pripravljena v skladu s 
predpisi za pripravo investicijske dokumentacije. Naloga upravičenca, pa je priprava celotne 
investicijske in projektne dokumentacije vključno z izpolnitvijo prijavnega obrazca vloge za 
dodelitev sredstev EU in posredovanjem vloge s pripadajočo dokumentacijo posredniškemu 
telesu, ki je odgovorno za prijavo projektov. 
Konkretno pri KS so neposredni proračunski uporabniki v vlogi posredniškega telesa 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) ter 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). MZIP je pristojno za izvajanje I., II. 
in III. razvojne prioritete OP ROPI, MKO za IV. in V. razvojno prioriteto, MGRT pa za VI. 
razvojno prioriteto.  
Organ za sodelovanje z Evropsko komisijo predstavlja Urad Republike Slovenije za nadzor 
proračuna v okviru Ministrstva za finance. Naloga tega organa je poročanje Evropski komisiji 
o nepravilnostih pri porabi evropskih sredstev Uradu za boj proti goljufijam (OLAF). 
3.6.5 Upravičenci 
Upravičenci so osebe zasebnega prava (nevladne organizacije, podjetja …) in javnega prava 
(državne institucije, javni zavodi, lokalne skupnosti …) in so jasno določeni po področjih.  
Glede na prednostno usmeritev v okviru različnih razvojnih prioritet se glede na izvajanje 
aktivnosti pojavljajo tudi različni upravičenci. Tako se v prvi razvojni prioriteti kot upravičenec 
pojavlja Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij na področju železniške 
infrastrukture. Pri drugi razvojni usmeritvi je na področju cestne infrastrukture upravičenec 
Družba za avtoceste v republiki Sloveniji. Na področju pomorske infrastrukture pa Uprava 
Republike Slovenije za pomorstvo in Luka Koper. Tretja razvojna prioriteta se financira iz 
ESRR in podpira projekte na področju prometne infrastrukture. Za področje prometne 
infrastrukture je upravičenec Direkcija republike Slovenije za ceste, za področje javnega 
potniškega prometa je upravičenec MZIP, Direktorat za promet. Za področje letalske in 
letališke infrastrukture MZIP, Direktorat za civilno letalstvo ali drugi upravičenci skladno z 
zakonodajo. V okviru V. razvojne prioritete MKO nastopa tudi kot upravičenec, in sicer pri 
prednostni usmeritvi zmanjšanje škodljivega delovanja voda, za ostale prednostne usmeritve 
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ravnanje z odpadki in oskrbo s pitno vodo 
pa so upravičenci občine. Pri VI. razvojni prioriteti pa nastopajo kot upravičenci gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, javni sektor, zadruge … 
Cekuta, J. 2013. Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada … s področja varstva okolja. 31                                                                                                                  
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
3.7 Statistika črpanja sredstev kohezijske politike 
Slovenija si je na področju kohezijske politike za finančno perspektivo 2007–2013 izpogajala 
4,2 milijarde evrov. Od tega za OP RR 1.768 milijarde evrov, za OP RČV 756 milijonov evrov 
in za OP ROPI, ki ga pokriva KS, 1.411,5 milijarde evrov, za področje, ki ga sofinancira 
ESRR, pa 165,5 milijona evrov, skupaj 1.577 milijarde evrov. 
MGRT spremlja statistiko črpanja evropskih sredstev in vidimo lahko, da je v okviru OP 
ROPI, ki pokriva KS, bila na dan 31. 12. 2012 vrednost potrjenih instrumentov 1.398,8 
milijarde evrov, kar predstavlja 75 % pravice porabe v celotni finančni perspektivi. Potrjenih 
operacij je bilo za 1.314 milijarde evrov, kar je slabih 71 % vseh dodeljenih sredstev na tem 
operativnem programu. Podpisanih pogodb pa je le za slabih 870 milijonov evrov, kar 
predstavlja slabih 47 % sredstev, ki jih imamo na voljo. 
To so stanja za OP ROPI na dan 31. 12. 2012 in glede na to, da je do konca sedanje 
finančne perspektive še slabo koledarsko leto, se bojim, da bo ogromno kohezijskega 
denarja ostalo neporabljenega. To ocenjujem po tem, ko vidim, da bi v enem letu morali 
podpisati za nekje 870 milijonov evrov pogodb. To je toliko, kolikor so težke pogodbe iz prvih 
petih let obdobja. Časa za dokončanje in izplačilo projektov imamo res do leta 2017, a z 
nepodpisanimi pogodbami in tudi slabo situacijo v gospodarstvu ta hip je to nemogoče.  
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4 ČRPANJE KOHEZIJSKIH SREDSTEV 
Da projekt uspešno izvedemo, je potreben sistematičen pristop k pripravi in izvedbi le-tega. Z 
ustreznim načrtovanjem, pripravo in izvedbo lahko že vnaprej predvidimo možne pasti, ki nas 
čakajo v postopku priprave in izvedbe projektov in s tem tudi ustrezne ukrepe za njihovo 
odpravo. Pri pripravi projektov je potrebno upoštevati nacionalna in zakonska programska 
izhodišča in razvojne smernice EK. To še posebej velja za projekte Kohezijskega sklada 
zaradi kompleksnih vsebin in vplivnega območja, ki velikokrat sega na sosednje države.  
Postopek pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada se izvaja na podlagi veljavne evropske 
in slovenske zakonodaje, programov in smernic. Govorimo o Strategiji razvoja Slovenije, 
Državnem razvojnem programu (DRP), Nacionalnem strateškem referenčnem okviru 2007–
2013, ki opredeljuje strategijo države, upravičenke do KS za doseganje hitrejše 
konvergence. Zelo pomemben dokument, ki predstavlja osnovo za izvajanje programov, je 
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/07). 
Sam postopek pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada je zelo obširen in zahteven, zato je 
zelo pomembno, da so prijavitelji projektov zelo dobro informirani in podkovani o pravilih 
dodeljevanja sredstev tega sklada. Žal pa se dogaja, da s tem dragocenim znanjem v 
Sloveniji razpolaga premalo ljudi in zaradi tega nam uhajajo sredstva Kohezijskega sklada.  
Da bo projekt upravičen do sredstev Kohezijskega sklada, mora zadostovati kriterijem 
strateških smernic, ki jih poda ES in hkrati mora biti vključen v NSRO, DRP in SRS v 
določenem finančnem obdobju. Dokumentacijo država članica že sama pregleda in potrdi ter 
preda v pregled in potrditev še EK projekte nad 50 milijonov evrov s področja prometa in 
projekte nad 25 milijonov evrov s področja okolja. 
 Po prejemu vloge za dodelitev sredstev EK presodi, ali so izpolnjeni vsi pogoji za 
sofinanciranje iz KS in v roku treh mesecev državi članici sporoči svojo odločitev. Po 
odobritvi projekta organ upravljanja sporoči vsem udeležencem v projektu odločitev EK in za 
projekt se lahko izvede postopek za izbiro izvajalca in projekt lahko steče.  
4.1 Postopek črpanja kohezijskih sredstev 
Pred vsako novo finančno perspektivo Evropska skupnost poda strateške smernice, na 
podlagi katerih potem država članica pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir. NSRO se 
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pripravlja nekje istočasno kot DRP in SRS in vsi ti dokumenti na državni in evropski ravni 
morajo biti med seboj usklajeni. Gre za to, da so prioritete posamezne države članice 
usklajene s prioritetami EU.  
Ko država članica pripravi NSRO, ga pošlje EK v potrditev. V kolikor dokument odstopa od 
strateških smernic, ga ima država članica možnost popraviti ali dopolniti. Država članica na 
podlagi potrjenega NSRO-ja pripravi operativne programe, iz katerih so razvidne razvojne 
prioritete in prednostne usmeritve. V okviru OP ROPI se določijo tudi že operacije, za katere 
bo denar namenjen, kar za državo članico pomeni, da mora imeti inventarizirane določene 
konkretne projekte že v fazi pogajanj za denar.  
Operacije OP ROPI so evidenčno potrjene že v fazi pogajanj za denar in izvede se postopek 
za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije (NPO). S tem 
instrumentom se zbirajo projekti in program, ki jih izvajajo upravičenci. Operacijo potrdi OU, v 
kolikor pa gre za velike projekte, jih potrjuje Evropska komisija. V skupino velikih projektov 
spadajo projekti s področja okolja vredni več kot 25 milijonov evrov in projekti s področja 
prometa vrednosti nad 50 milijonov evrov. Nadaljevanje postopka je odvisno od tega, ali se 
neposredni proračunski uporabnik pojavlja v vlogi posredniškega telesa ali vlogi upravičenca, 
ko gre za velik projekt ali ko upravičenec izvaja neposredno potrditev operacije.  
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Slika 4: Postopek potrditve projekta iz Kohezijskega sklada 
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4.1.1 Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa 
Upravičenec pripravi vlogo za potrditev pomoči in jo posreduje v pregled posredniškemu 
telesu glede vsebinske, finančne, administrativne in tehnične ustreznosti vloge. V kolikor se 
pojavijo še kakšne pomanjkljivosti, se jih uskladi z upravičencem. Popolno vlogo s spremnim 
dopisom in podpisom odgovorne osebe s strani posredniškega telesa, s katerim se potrjuje 
skladnost vloge z nacionalno zakonodajo in resornimi politikami, pošlje v potrditev organu 
upravljanja. OU na osnovi obrazca kontrole preveri vlogo:  
- ali je skladna s cilji prednostne usmeritve in operativnega programa ter letnim 
načrtom izvajanja prednostne usmeritve, 
- ali je skladna z merili, ki jih potrdi nadzorni odbor, 
- ali je utemeljitev izbora upravičenca s sklepom o izbiri oz. drugo ustrezno 
obrazložitvijo, 
- ali je upoštevana horizontalna politika, kjer je to relevantno, 
- ali je instrument skladen s finančnimi določbami (razmerje med namenskimi sredstvi 
kohezijske politike, državne pomoči, dvojno financiranje, spremljanje prihodkov, 
dopolnilno financiranje), 
- ali je skladna z določili o upravičenih stroških z Navodili OU o upravičenih stroških, 
- ali so postopki spremljanje izvajanja operacije ter kasnejšega upravljanja z operacijo, 
- skladnost določil za informiranje in obveščanje, 
- druge specifike vezane na sklad (SVRL. 2010, str. 13–14). 
Če se ugotovijo odstopanja, skrbnik prednostne usmeritve na organu upravljanja uskladi 
vsebino s posredniškim telesom in upravičencem. V primeru, da se operacija izvaja po eni ali 
več shemah državnih pomoči, mora OU poslati vlogo v pregled tudi Ministrstvu za finance. 
Ta v roku 10 dni organu upravljanja posreduje svoje mnenje. 
Po uskladitvi vloge OU poskrbi, da so vsi podatki pravilno vneseni v ISARR, izpis iz ISARR v 
elektronski obliki pa pošlje posredniškemu telesu v potrditev. ISARR je krovni referenčni 
sistem za spremljanje in izvajanje operativnih programov. Potrjene podatke vrne nazaj na 
organ upravljanja. Ta potrdi vlogo z Odločbo o dodelitvi sredstev in jo skupaj z matičnim 
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Slika 5: Postopek potrditve projektov, ko je NPU v vlogi PT 
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izpisom podatkov o projektu posreduje upravičencu, posredniškemu telesu, organu za 
potrjevanje, revizijskemu organu in kontrolni enoti organa upravljanja.  
OU poskrbi za vnos potrditve vloge v ISARR in za objavo potrditve operacije na 
www.euskladi.si.  
Posredniško telo pa pripravi pogodbi o sofinanciranju s sredstvi Kohezijskega sklada in 
lastne udeležbe proračuna RS na osnovi pogodbe z izvajalcem po izvedenem javnem 
naročilu za izvedbo in ju posreduje upravičencu v podpis. PT prav tako poskrbi za sprotne 
vnose sprememb v ISARR v roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. 
4.1.2 Neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca 
Upravičenec pripravi vlogo in jo s spremnim dopisom in podpisom, da je NPU preveril 
skladnost vloge z nacionalno zakonodajo in resornimi politikami, pošlje v potrditev organu 
upravljanja. Ta po kontrolnem listu, ki je isti kot v prejšnjem primeru, preveri vlogo in v kolikor 
odkrije odstopanja, skrbnik prednostne usmeritve na organu upravljanja uskladi vsebino 
nepravilnosti v vlogi z upravičencem.  
Ko je vloga usklajena, OU vnese podatke v ISARR in izpis iz programa v elektronski obliki 
pošlje v potrditev neposrednemu proračunskemu uporabniku. Potrjeno vlogo OU posreduje 
upravičencu, organu potrjevanja, revizijskemu organu in kontrolni enoti organu potrjevanja. 
OU poskrbi še za vnos podatkov o potrjeni vlogi v program ISARR in objavo na spletnih 
straneh www.euskladi.si.  
Neposreden proračunski uporabnik pa poskrbi za sproten vnos sprememb v sistem ISARR v 
roku 3 delovnih dni od nastanka spremembe. 
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Slika 6: Postopek potrditve programa, ki ga izvaja upravičenec 
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4.1.3 Postopek potrditve v primeru velikih projektov 
Upravičenec pripravi predlog vloge za potrditev pomoči. Ker gre za velik projekt in bo vlogo 
potrjevala EK, jo je potrebno pripraviti v angleškem jeziku. 
Posredniško telo preveri, ali je vloga administrativno, tehnično, vsebinsko in finančno 
ustrezno pripravljena, in jo, če je to potrebno, uskladi z upravičencem. Vlogo s spremnim 
dopisom in podpisi, ki potrjujejo, da je vlogo PT preverilo skladno z nacionalno zakonodajo in 
skladnost le-te z omenjenimi resornimi politikami, pošlje v potrditev OU.  
OU vlogo preveri po kontrolnem obrazcu in jo uskladi z upravičencem in posredniškim 
telesom. V tej fazi se preveri, ali projekt spada med velike projekte, in če vloga vsebuje vse 
potrebne podatke: 
- podatke o odgovornem organu za izvajanje, 
- podatke o naravi naložbe, opis, lokacija in finančni obseg, 
- rezultate študije izvedljivosti, 
- časovni razpored izvedbe projekta, 
- analizo stroškov in koristi, oceno tveganja, učinek na zadevani sektor, 
- analizo učinka na okolje, 
- utemeljitev javnega prispevka, 
- finančni načrt s prikazom vseh finančnih virov. 
OU vlogo pošlje v pregled tudi pobudi JASPERS. JASPERS je oblika tehnične pomoči za 
pripravo večjih kakovostnih projektov za novo pridružene članice. Če se operacija izvaja po 
eni ali več shemah državne pomoči, se vloga posreduje tudi Ministrstvu za finance v pregled 
in ta poda mnenje o vlogi v roku desetih delovnih dni. 
Sedaj pa OU pošlje vlogo Evropski komisiji v pregled. Ta preveri, ali gre res za velik projekt. 
V kolikor je potrebna še kaka uskladitev, to uredi z organom upravljanja. Ko je vloga 
brezhibna in ustreza vsem kriterijem velikega projekta, EK izda odločbo organu upravljanja. 
OU poskrbi za vnos podatkov o operaciji v sistem ISARR ter pošlje izpis podatkov v potrditev 
na organ potrjevanja. Nato odločbo o odobritvi operacije pošlje upravičencu, kopijo odločbe  
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Slika 7: Postopek potrditve operacije v primeru velikih projektov 
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pa posredniškemu telesu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter kontrolni enoti 
organa upravljanja.  
OU in skrbnik prednostne usmeritve poskrbita za objavo o potrditvi operacije na spletni strani 
www.euskladi.si. 
Posredniško telo pripravi pogodbi o sofinanciranju s sredstvi Kohezijskega sklada in lastne 
udeležbe proračuna RS na osnovi pogodbe z izvajalcem po izvedenem javnem naročilu za 
izvedbo in ju posreduje upravičencu v podpis ter poskrbi za sprotne vnose sprememb v 
ISARR najkasneje v roku treh delovnih dni od nastanka spremembe.  
4.1.4 Postopek neposredna potrditev operacije izvaja upravičenec - MKO 
Upravičenec je v tem primeru MKO in izvaja projekte v okviru V. razvojne prioritete: Varstvo 
okolja – področje voda. Prednostna usmeritev zmanjšanje škodljivega delovanja voda. 
Naloge zanj pa izvajajo ARSO (Agencija RS za okolje) ter Direktorat za okolje (sektor za 
vode, projektna pisarna). 
Upravičenec pripravi program in ga posreduje PT v finančno, administrativno, vsebinsko in 
tehnično kontrolo. V kolikor so ugotovljene kakšne pomanjkljivosti, se le-te uskladijo z 
upravičencem. PT vlogo za program in obrazec iz ISARR s spremnim dopisom in podpisi, ki 
dokazujejo, da je skladnost programa preverjena z zakonodajo in resorno politiko, pošlje v 
potrditev OU. 
OU pred potrditvijo preveri ustreznost vloge in jo, v kolikor se program izvaja po eni ali več 
shemah državne pomoči, pošlje na Ministrstvo za finance. Ta v roku 10 delovnih dni 
posreduje organu upravljanja mnenje o programu. 
OU zavede podatke v sistem ISARR in izpis iz programa pošlje PT v potrditev. OU izda 
Odločbo o dodelitvi sredstev, ki jo podpiše vodja organa upravljanja. Podpisano odločbo in 
izpis matičnih podatkov posreduje posredniškemu telesu, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu in kontrolni enoti revizijskega organa. OU poskrbi še za objavo o 
potrditvi programa na spletnih straneh. 
Če upravičenec ni NPU, mora le-ta skleniti pogodbo o sofinanciranju, v kateri so jasno 
določeni pogoji za porabo sredstev.  
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Slika 8: Postopek potrditve projektov, ko je NPU v vlogi upravičenca 
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4.2 Vloga za potrditev finančne pomoči kohezijskega sklada 
Vloga za odobritev finančne pomoči za infrastrukturo in produktivne naložbe mora obvezno 
vsebovati: 
- podatek o organizaciji, ki je odgovorna za izvajanje operacije, 
- podatek o vrsti investicije, njen opis, lokacijo in finančni obseg, 
- rezultate študije izvedljivosti, 
- terminski plan izvedbe projekta, 
- analizo stroškov in koristi, oceno tveganja in pričakovani vpliv na zadevani sektor in 
socialno ekonomski položaj regije, 
- analizo vplivov na okolje 
- dokazilo o zagotovitvi javnih prispevkov, 
- finančni načrt 
- navedbo upravičenih in neupravičenih stroškov operacije, 
- izračun prispevka Skupnosti. 
4.2.1 Študija izvedljivosti 
Izvedba vsake ideje projekta ni smiselna, zato izvedemo študijo izvedljivosti, s katero 
preverimo upravičenost investicije. V študiji primerjamo izvedbene stroške s koristmi, ki jih 
pridobimo z izvedbo projekta. Najboljši projekti so tisti, ki v najkrajšem času doprinesejo 
največ. V študiji izvedljivosti se po navadi analizira več razpoložljivih rešitev in izbere najbolj 
optimalno. Uspešnost projekta se največkrat meri s finančnimi parametri. 
4.2.2 Presoja vplivov na okolje 
Presoja vplivov na okolje se izvede za projekte, ki imajo pomemben vpliv na okolje. Presojo 
se naredi pred posegom v naravo. S to presojo se ugotavlja, ali so okoljske posledice 
predvidenega posega za okolje sprejemljive. Če so, se izda okoljevarstveno soglasje. 
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4.3 Izvedba operacij 
4.3.1 Izvajanje in nadzor projekta 
Države članice, prejemnice finančne pomoči, so same odgovorne, da se projekt izvaja v 
skladu z odločitvijo komisije. Slediti je potrebno zastavljenemu finančnemu planu in časovnim 
rokom. Projekt se spremlja z dogovorjenimi postopki poročanja o napredovanju del, katerega 
skupaj izvajata Komisija in prejemnica finančne pomoči. Projekte nadzoruje nadzorni odbor, 
ki je bil ustanovljen za ta namen s strani Komisije in članice države.  
S strani posredniškega telesa je imenovan vodja projekta, ki eksaktno spremlja finančni in 
fizični napredek projekta. 
V roku treh mesecev po koncu vsakega leta izvajanja projekta, organ ali telo, ki ga je v ta 
namen imenovala država članica, pošlje EK poročilo o napredku del. Končno poročilo pa se 
predloži v roku šestih mesecev po končanju projekta. 
4.3.2 Postopek plačil med izvajanjem projekta 
Izvajalec del vsak mesec izda mesečno situacijo (račun) in poročilo o napredku del, ki ju 
skrbno pregleda nadzorni inženir po FIDIC, po pooblastilu izvajalskega telesa – upravičenca. 
Po pregledu omenjenih dokumentov nadzorni inženir izda potrdilo o ustreznosti mesečne 
situacije in poročila o napredku del ter vse skupaj posreduje upravičencu. 
Izvajalsko telo preveri prejete dokumente in pripravi še poročilo o finančnih in fizičnih 
indikatorjih za izplačilo mesečne situacije in vse skupaj posreduje vodji projekta s strani 
posredniškega telesa. 
Vodja projekta s strani posredniškega telesa še enkrat preveri točnost in skladnost prejete 
dokumentacije s pogodbami, zakonodajo Evropske skupnosti, prejeto odločitvijo Komisije in 
zakonodajo države in pripravi zahtevek za povračilo dejansko nastalih upravičenih stroškov. 
Vse skupaj pošlje v finančno službo posredniškega telesa, ki še enkrat pregleda vso 
dokumentacijo, doda svoje potrebne dokumente za izplačilo sredstev in vse skupaj 
posreduje plačilnemu organu. 
Plačilni organ ponovno preveri prejeto dokumentacijo in v kolikor je brez napak na osnovi 
potrjene dokumentacije podpiše potrdilo in poročilo o izdatkih ter zahtevek za plačilo.  
Na osnovi zahtevka plačilni organ na dogovorjeni datum v mesecu izplača omenjena 
sredstva izvajalskemu telesu, ta pa mora še isti dan plačilo nakazati izvajalcu. Izplačilo  
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Slika 9: Postopek plačil med izvajanjem kohezijskih projektov 
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potrjuje s potrdilom o pravočasnem plačilu, ki ga predloži plačilnemu organu naslednji mesec 
z naslednjim zahtevkom za plačilo. 
4.3.2.1 Zahtevek za povračilo v proračun 
Koriščenje finančne pomoči KS temelji na načelu povračila upravičenih javnih izdatkov. V 
roku, ki ga določi Ministrstvo za finance, neposredni proračunski uporabnik predloži zahtevek 
za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah in ostalo dokumentacijo organu za 
potrjevanje, ki izvrši plačilo iz naslova kohezijske politike v proračun. 
4.3.3 Dokumentacija ob zaključku projekta 
Ob zaključku projekta je potrebno skladno z uredbami, ki urejajo Kohezijski sklad, pripraviti 
ustrezno dokumentacijo. Ti dokumenti so: 
4.3.3.1 Končno poročilo 
Čim prej po zaključku projekta ga pripravi izvajalsko telo. Glavni podatki, ki ga to poročilo 
vsebuje, pa so: analiza odstopanj od prvotnega finančnega plana, poročilo o napredku del na 
projektu glede na stvarne in finančne kazalce, ugotovitve revizijskih organov, tehnične, 
finančne in pravne probleme ter rešitve, ukrepe za obveščanje javnosti in podatke o izdatkih. 
4.3.3.2 Izjava o zaključku 
Izjavo pripravi neodvisno od drugih organov Urad za nadzor proračuna. Opraviti je potrebno 
vse potrebne kontrole za pridobitev zagotovila, da so stroški in zneski situacij točni, legalni 
ter da je bil projekt voden skladno z določili in pogoji Odločbe komisije EU. 
4.3.3.3 Potrdilo o izvedbi 
Po prejemu končne izjave izvajalca ga pripravi nadzorni inženir. Podpiše pa ga Neodvisni 
organ pri Plačilnem organu. Potrdilo o izvedbi skupaj z izjavo o zaključku in zahtevek za 
plačilo je potrebno najkasneje v šestih mesecih po zaključku projekta dostaviti EK. 
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5 REALIZACIJA ČRPANJA SREDSTEV KOHEZIJSKEGA SKLADA 
Finančna pomoč, ki je bila Sloveniji dodeljena iz Kohezijskega sklada z vstopom države v 
Evropsko unijo, za državo pomeni velik finančni zalogaj pri izpeljavi velikih infrastrukturnih 
projektov na področju okolja in prometa. Z omenjeno finančno pomočjo bi se marsikateri 
projekt izpeljal bistveno lažje in hitreje, saj so s potrditvijo operacije finančna sredstva 
zagotovljena. Vendar pa pot do evropskega denarja ni tako lahka. Če se je Slovenija v 
predpristopnem obdobju izkazala kot zelo sposobna, se sedaj kaže drugačna slika. Očitno je, 
da je premalo usposobljenih strokovnjakov na tem področju, da bi lahko lovili evropske 
kriterije. 
Finančna pomoč Kohezijskega sklada na eni strani pomeni velik finančni zalogaj pri izpeljavi 
projekta, na drugi strani pa se država članica obveže, da bo zmanjšala proračunski 
primanjkljaj in javnofinančni dolg z izpolnjevanjem maastrichtskih meril. V kolikor ji to ne 
uspe, se ji lahko finančna pomoč prekine, dokler ne zadosti spet tem kriterijem. 
5.1 Razlogi za slabše črpanje sredstev Kohezijskega sklada 
Razlogov, zakaj se država članica slabo izkaže pri črpanju sredstev, je kar nekaj. Dejstvo je, 
da se organ upravljanja in posredniško telo na projektih srečujeta z eno vrsto problemov, 
medtem ko se upravičenci in pripravljavci vlog srečujejo s popolnoma drugačnimi problemi. V 
ta namen sem naredila intervjuje z različnimi udeleženci na projektih, ki se pojavljajo v 
postopku, saj so ravno oni »informacija iz prve roke«, za najbolj realen prikaz, kje se zatika. 
Različne službe – različne vloge na projektu in s tem tudi drugi problemi, ki se pojavljajo v 
postopku. 
Razloge za slabše črpanje lahko razdelimo v tri skupine, in sicer organizacijske, upravno-
pravne in operativne. Analizirala sem samo odgovore intervjuvancev. Sicer po medijih lahko 
zasledimo mnogo razlogov, zakaj se zatika pri črpanju, a se moramo zavedati, da vse 
navedbe niso korektne in zato niso upoštevane. 
5.1.1 Organizacijski razlogi 
Včasih se je težko organizirati že v pripravi projekta. Pravila EU se namreč menjajo in zgodi 
se, da je obseg investicije različen za dva projekta, ki pokrivata isto prednostno usmeritev, a 
sta bila pripravljena v različnih časovnih obdobjih znotraj finančne perspektive. S to težavo 
se srečujejo predvsem pripravljavci projektov. 
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G. Uroš Krajnc pravi, da je v projektih potrebno ločiti med upravičenimi in neupravičenimi 
stroški. EU ima strogo določeno, kaj bo financirala in kaj ne, zato se pripravljavci vlog 
velikokrat srečujejo s težavo, ko presojajo, ali so določeni objekti na projektu upravičeni ali 
ne.  
V ta sklop bi dodala tudi vse slabšo finančno kondicijo nekaterih upravičencev. Nekateri 
namreč nimajo sredstev za lastno udeležbo na projektu.  
Eden od razlogov, zakaj se zatika pri črpanju sredstev Kohezijskega sklada, je ta, da občina 
nima v lasti vseh zemljišč, na katere posega projekt. Pridobitev teh zahteva svoj čas, saj se 
pritožbeni postopki lahko zelo zavlečejo. Lahko pa se tudi zgodi, da se mora spremeniti kak 
objekt v projektu, ker lastnik ne proda zemljišča. To pomeni priprava nove projektne 
dokumentacije. 
Ga. Irena Brcko Kogoj, vodja Sektorja za Kohezijski sklad, ki se v postopku pridobivanja 
sredstev Kohezijskega sklada pojavlja v vlogi OU, pravi, da je razlog za slabše črpanje 
sredstev OP ROPI slabo ali nepravočasno pripravljena projektna in investicijska 
dokumentacija za večje infrastrukturne projekte.  
Ga. Anita Gole, vodja področja na SL Consult d.o.o., pravi, da v fazi priprave vloge največ k 
zamudam prinesejo birokratske zamude zaradi spremenjenih pravil in meril v času enega 
programskega obdobja.  
5.1.2 Upravno-pravni razlogi 
»Težave so povezane tudi s samo oddajo del v zvezi z ZJN, kajti za vse investicije, ki se 
izvajajo s sredstvi iz KS, se vrši oddaja del po pravilih FIDIC-a,« pravi g. Uroš Krajnc. 
Organizacija je namreč izdala za samo gradnjo dva priročnika – »rdečo« in »rumeno« knjigo, 
ki sta v bistvu enaki, razlikujeta se samo v vsebinah glede na način oddaje del. Rdeča knjiga 
obravnava pogodbe za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, za razliko od 
rumene knjige, kjer izvajalec prevzame tako projektiranje, kot izvedbo v celoti. Izvajalci del in 
inženirski nadzor so izbrani na osnovi javnega naročila po ZJN z običajnim kriterijem za 
izbiro najnižja cena, kar se praviloma odraža na kvaliteti in podražitvi del. Nenatančne popise 
izvajalec gradbenih del izkoristi za uveljavitev dodatnih del in nadzor mora dobro presoditi, ali 
je podražitev upravičena ali ne. V kolikor jo prizna, gre breme podražitve na upravičenca, ki 
pa mnogokrat nima denarja za te podražitve. »Zato tam, kjer je možno, uporabljamo rumeno 
knjigo, kjer izvajalec ponudi izvedbo na ključ,« pravi g. Krajnc. Tu so možnosti za podražitve 
zelo majhne. 
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V fazi izvajanja javnih naročil se postopek zaradi pritožb lahko zelo zavleče. 
Pripravljavci vlog izgubijo zelo veliko časa s potrjevanjem vlog. Samo potrjevanje namreč 
poteka sila počasi. Mnogokrat pa se zgodi, da je potrebno vlogo popraviti, in to jemlje 
dragocen čas na projektu. G. Krajnc meni, da bi se dalo z boljšo administracijo in bolj 
porazdeljeno odgovornostjo ta čas bistveno skrajšati.  
Pri potrjevanju vloge pride do podvajanja del, saj vlogo potrjujeta OU in PT. Ni nujno, da bo 
neka vloga zadostila kriterijem obeh ministrstev, in v kolikor ena služba ne potrdi projekta, ta 
avtomatično pade, ker se vloge ne da več popravljati. S tem se strinjata g. Krajnc in g. 
Mozetič. 
Pripravljavci vlog se srečujejo tudi z zelo počasnim delom na ministrstvih. G. Krajnc opaža, 
da je hitrost dela ekip na ministrstvih zelo odvisna od politične podpore določenim projektom. 
Najbrž se premalo zavedamo, da so sredstva Kohezijskega sklada naš denar in prav bi bilo 
da ga porabimo v največji meri. 
»Nestrokovnost upravičencev, ki so predvsem majhne lokalne skupnosti, ki kadrovsko ne 
zmorejo ažurno podpreti postopkov,« pravi g. Vojnovič, vodja Sektorja za financiranje in 
ugotavljanje upravičenosti investicij.  
5.1.3 Operativni razlogi 
Operativni razlogi za ne najbolj uspešno izvajanje kohezijskih projektov tičijo v operativno- 
izvedbenem delu. Trenutna situacija v gradbeništvu je precej slaba. Skoraj ni več velikih 
gradbenih podjetij za izvajanje velikih projektov. Marsikateri projekt se je ustavil ravno zaradi 
tega, ko je šlo gradbeno podjetje v likvidacijo ali stečaj. Najti drugo podjetje, ki bi bilo kos tem 
velikim projektom, pa je danes težko. V Sloveniji skoraj ni več takega podjetja. Postajamo 
zanimivi za tujce, ki z veseljem pograbijo take projekte. »Težava je v tem, da imajo tuja 
podjetja, ki delajo pri nas, na gradbišču svoje le vodstvo, podizvajalci pa so slovenski. 
Račune torej izstavlja tuje podjetje, kar je za naša podjetja zelo slabo, ker ne bodo mogli 
uveljavljati referenc,« navaja g. Uroš Krajnc, direktor sektorja na Inštitutu za ekološki 
inženiring v Mariboru. 
To za sabo, v fazi, ko se išče nov izvajalec, povleče zamudo na projektu. G. Blaž Mozetič, 
vodja Sektorja za kohezijsko politiko in investicije, pravi: »Več ali manj so šla vsa večja 
podjetja v stečaj. To pomeni, da če smo imeli na projektu podjetje, ki je šlo v stečaj, se je 
investicija ustavila, potrebno je bilo izvesti presek stanja na objektu in ponoviti postopek 
javnega naročila.« To pa zahteva kar precej časa.  
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5.2 Povzetek intervjujev 
Kot sem že omenila, so informacije iz prve roke najboljše. Če dobro pogledam, ugotovim, da 
se udeleženci v fazi priprave vlog srečujejo predvsem s problematiko prepočasne odzivnosti 
organa upravljanja in posredniških teles. Moteči so prekomerni politični vplivi na odločanje in 
podporo projektov, ki so velikokrat odvisni od interesov aktualne politike. Z birokratskimi 
postopki se v času priprave vlog, ki so preveč dolgotrajna, izgublja preveč dragocenega 
časa. Organ upravljanja kot potrjevalec vlog pa se pritožuje nad počasnostjo pripravljavcev 
vlog in nad nepopolnostjo oddanih vlog.  
Oboje pa motijo zapleti v fazi javnih naročil, ki se lahko zelo zapletejo, v kolikor je zaradi 
pritožb potreben revizijski postopek.  
Če povzamem zgoraj napisano, vidim, da se OU in PT zelo glasno pritožujeta predvsem nad 
upravičenci in njihovimi pripravljavci vlog, slednji pa nad počasnostjo in pristranskostjo OU in 
PT. Iz tega lahko sklepam, da bo potrebno sistem priprave vlog še malo izpiliti in da se bodo 
morali udeleženci na projektih obnašati bolj timsko in stremeti za ciljem porabiti čim več 
izpogajanih kohezijskih sredstev. S tem bi doprinesli k večji razvitosti Slovenije, se pravi, 
razlika v (ne)razvitosti bi se zmanjšala v primerjavi z ostalimi bolj razvitimi evropskimi 
državami. 
5.2.1 Izboljšave v sistemu med obdobjem začetnega izvajanja kohezijske politike 
2004–2006 in finančno perspektivo 2007–2013 
Na podlagi izkušenj uvajalnega obdobja in tudi nerodnosti so bili v novi finančni perspektivi 
sprejeti nekateri ukrepi, ki zagotavljajo bolj uspešno črpanje: 
- racionalizacija slovenske zakonodaje, 
- za upravljanje KS so se poenostavila pravila za upravljanje z namenom, da bi 
kohezijska politika postala enostavnejša in učinkovitejša, 
- zmanjšanje finančnih instrumentov s šest na tri, 
- uvedba načela »sorazmernosti« in s tem zagotovitev zmanjšanja obsega upravnih 
nalog, 
- uveljavitev nacionalnih pravil o izpolnjevanju pogojev, 
- poziv državam članicam, da okrepijo transparentnost, 
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- obveščanje javnosti o strukturnih skladih in KS, 
- pravila upravičenosti izdatkov se vzpostavljajo na nacionalni ravni, 
- usklajenost predpisov, ki urejajo KS. 
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6 PILOTNI PRIMER - ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI NA POREČJU SAVINJE 
6.1 Predstavitev projekta 
Poplave nastajajo zaradi obilnih padavin ali spomladi, ko se v gorah stopi sneg in s tem 
narastejo vodni tokovi. V Sloveniji živi kar 24 % ljudi na območju velikih poplav. Za območje 
ob Savinji veljajo hudourniške poplave. To pomeni, da so kratkotrajne in izredno silovite. 
Voda hitro naraste, s sabo prinaša velike količine plavja, po nekaj urah pa že upade.  
Reka Savinja je 6. najdaljša reka v Sloveniji in rečje poteka po severovzhodnem delu države 
mimo Celja in Laškega. Savinja spada v vodno območje Save, porečje Savinje pa sestavlja 
10 pritokov. Je glavna reka Savinjskih Alp. V Savo se izteka pri Zidanem Mostu. Savinja je 
najmočnejši pritok Save in poplavno najbolj ogroženo območje v Sloveniji, saj reka velikokrat 
poplavlja po skoraj celem rečju, to je 560 ha urbanih in 1960 ha ostalih površin. Čas 
zakasnitve med padavinami in odtokom se meri v urah. Poplave trajajo do dva dni. V zadnjih 
dvajsetih letih so bile katastrofalne poplave na porečju Savinje v letu 1990, 1998 in 2007 
velika gmotna škoda na območju Celja in Laškega. Reka Savinja poplavlja zaradi: 
- dolgotrajnega deževja in močne odjuge v Kamniško-Savinjskih Alpah v 
spomladanskih in jesenskih mesecih, 
- močnega deževja ali nalivov na širšem območju Celja, Pohorja in Kozjanskega na 
približno vsakih 10–15 let, 
- močnega deževja ob nevihtah na lokalnem nivoju v poletnem obdobju, 
- porušitve pregrad na Slivniškem, Šmartinskem, Žovniškem, Sotelskem in Velenjskem 
jezeru. 
Za izboljšanje poplavnih razmer na območju Savinje se izvajajo protipoplavni ukrepi širšega 
in lokalnega značaja. Protipoplavni ukrepi širšega značaja vplivajo na zmanjšanje konice 
poplavnega vala na pretok, s čimer se podaljša trajanje poplavnega vala. Protipoplavni 
ukrepi lokalnega nivoja pa so ukrepi za varovanja posameznih urbanih območij, kot so  
protipoplavni zidovi in nasipi, protipoplavne stene, lokalno varovanje z vrečami, odvod 
zalednih in lastnih meteornih vod, čiščenje naplavin, sanacije obstoječih zavarovanj, posek 
zarasti po brežinah, izgradnja suhih zadrževalnikov, ki bodo omejili visoke pretoke ... S temi 
ukrepi bi se prilagodili naravi in s tem dosegli neko ravnotežje med naravo in človekom.  
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Slika 10: Povodje Savinje (Rejc, P. 2005. str. 85). 
Zgoraj omenjeni ukrepi so t.i. gradbeni ukrepi, s katerimi se ohranja umetno urejen vodni 
režim. Poznamo pa še ne-gradbene ukrepe, ki so usmerjeni predvsem v ozaveščanje ljudi o 
naravnih procesih, njihovi pojavnosti, potrebnem ravnanju na nevarnih območjih. Gre za 
izboljšavo hidrometeorološkega napovedovanja, spremljanje in beleženje poplavnih 
dogodkov, ohranjanje razlivnih površin, stalno informiranje in opozarjanje  javnosti o 
poplavah in plazovih na teh območjih in ustrezno urbanizacijo območij. 
V programu OP ROPI so za projekt Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje, po 
načrtu upravljanja voda (NUV), predvideni naslednji konkretni ukrepi: 
- kontrolirano zadrževanje poplavnega vala z izgradnjo večjega števila zadrževalnikov, 
- sanacija obstoječih nasipov z nadvišanjem, 
- vzpostavitev prelivnih odprtin na že obstoječa poplavna območja, 
- izgradnja varovalnih nasipov na območjih urbanih naselij, 
- vzpostavitev vodomernih postaj z upravljanjem. 
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Projekt se financira iz KS in iz sredstev državnega proračuna – Sklada za vode. Preostali 
stroški, ki bodo nastali kot neupravičeni stroški, bodo financirani iz državnega proračuna. 
 
6.1.1 OP ROPI – razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda – zmanjšanje 
škodljivega delovanja voda 
Okvirna vodna direktiva (Water Framework Directive – WFD), ki je v slovensko zakonodajo 
prenesena z Zakonom o vodah s pripadajočimi podzakonskimi akti, in Poplavna direktiva 
urejata področje upravljanja vodotokov po porečjih ter ukrepe za poplavno varnost.  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v tej verigi priprave dokumentacije v vlogi upravičenca.  
V okviru pete razvojne prioritete; varstvo okolja – področje voda - zmanjšanje škodljivega 
delovanja voda, v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture 2007–
2013 so predvideni naslednji ključni cilji: 
- povečanje poplavne varnosti, 
- naravno bogatenje podtalnice, 
- ohranjanje ekosistemov, 
- preprečevanje erozije, 
- večanje retencijskega prostora, 
- zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb. (SVRL. 2007. str. 112). 
 
Ključni ukrepi v okviru te razvojne prioritete pa so: 
- ocena ogroženosti pomembnih poplavnih območij in celovit predlog ukrepov, 
- v okviru gradbenih ukrepov so načrtovane ureditve neposeljenih poplavnih območij za 
občasno zadrževanje voda ter izgradnja objektov vodne infrastrukture za varstvo pred 
poplavami obstoječih urbanih območij, območij, ki predstavljajo v pogojih poplav 
potencialno nevarnost za okolje, ter pomembnih obstoječih območij gospodarskih 
dejavnosti, 
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- zmanjšanje poplavnih urbanih naselij za polovico, 
- modernizacija sistema za spremljanje stanja vodnega okolja v Sloveniji za povečanje 
sposobnosti celostnega proučevanja in spremljanja dejavnikov v vodnem krogu z 
različnih vidikov. (SVRL. 2007. str. 112). 
6.1.2 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – I. faza 
Projekt je razdeljen na dve fazi. Trenutno je v izvedbi I. faza, v sklopu katere se izvajajo 
protipoplavni ukrepi lokalnega značaja na območju Vojnika, Celja in Laškega. V II. fazi pa se 
bodo zgradili suhi zadrževalniki v Spodnji Savinjski dolini. Pri tem pa se je potrebno zavedati, 
da bo šele z dokončanjem II. faze imel celotni protipoplavni sistem dejanski učinek. 
V sklopu del se trenutno izvajajo dela na rečni strugi v Laškem, kjer je cilj izravnava 
marijagraškega ovinka. S tem ukrepom bo dosežen učinek padca vodne gladine dol vodno in 
gor vodno. Povečal pa se bo tudi pretok Savinje dol vodno. Nikakor pa to niso zadostni 
ukrepi za poplavno varnost omenjenih mest. Ta bo zagotovljena z izgradnjo suhih 
zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini v II. fazi. 
MGT je izdalo odločbo o dodelitvi 45,5 milijona evrov za izvedbo I. faze projekta, od tega bo 
38,2 milijona evrov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada. 
 
Slika 11: Marijagraški ovinek na Savinji v Laškem (http://www.siol.net). 
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Spomladi se bodo dela nadaljevala na območju Celja. Najprej je predvidena menjava 
splavarske brvi, s katero se bo zmanjšal zajezitveni učinek ob porastu vodne gladine. Drugi 
ukrep, ki se bo izvajal na območju, je izgradnja protipoplavnih nasipov na levem bregu 
Savinje. Nasipi bodo visoki od 45 do 60 centimetrov in bodo ob izgradnji suhih 
zadrževalnikov zagotovili še dodatnih 60 do 70 centimetrov varnostne višine.  
Ob potoku Koprivnica so bili v sklopu protipoplavnih ukrepov zgrajeni zemeljski nasipi, ki 
varujejo naselja Ostrožno in Lava. Naselji sta dokaj novi in sta že bili poplavljeni. 
6.1.3 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – II. faza 
Trenutno še ni znano, v kolikšni meri bo projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, za katera 
pogajanja še potekajo. Projekt je fazi javne razgrnitve in sprejemanja pripomb. Problem se 
kaže v nejevolji tamkajšnjih kmetov, češ da bo z izgradnjo suhih zadrževalnikov motena 
njihova dejavnost in bodo ob veliko zemlje.  
V okviru I. in II. faze bo na porečju Savinje zgrajenih 17 km visokovodnih nasipov, 5,5 km 
nasipov bo povišanih, 10,8 km kanalizacije in razbremenilnikov, 5 suhih zadrževalnikov, 3 
nove mostne konstrukcije, 8 bo renoviranih, 34 dostopnih ramp, regulirano bo 7,7 km rečne 
struge. 
6.1.3.1.1 Problemi pri izvajanju projekta 
Zaslediti je, da projekt ne teče po planu aktivnosti, ki je bil prvotno zastavljen. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v prejšnjem mandatu Ministrstvo za okolje in 
prostor) ni ustrezno pristopilo k problemu. Potrebno bi bilo celovito načrtovanje ukrepov 
poplavne varnosti na ravni porečja, ne samo po posameznih odsekih brez strokovnih 
hidravličnih analiz in brez optimizacije izvedbe tehničnih rešitev na celotnem porečju, zato se 
bodo izvedli le lokalni protipoplavni ukrepi. S strani načrtovalcev in investitorjev niso bile 
sprejete ustrezne odločitve v postopku priprave projekta, postopek umeščanja projektov v 
prostor ni bil ustrezno voden, prihajalo je do navzkrižnih interesov nacionalnega in lokalnega 
nivoja glede končnih projektnih rešitev. Pri takih projektih, kot je »Savinja«, je problem, ker ni 
zagotovljenih finančnih virov za vzdrževanje in upravljanje protipoplavne infrastrukture.  
Iz tega lahko sklepamo, da zaradi neustrezno pripravljenih projektov le-ti niso izvedljivi v 
predvidenem finančnem obdobju, kar pomeni neizkoriščanje že izpogajane kohezijske 
finančne pomoči. 
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ZAKLJUČEK 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo zelo veliko pridobila. Tukaj ciljam predvsem na 
denarno pomoč, ki nam jo nudi za zmanjševanje nerazvitosti države do povprečja bolj 
razvitih držav EU. To denarno pomoč lahko koristimo iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.   
Kohezijski sklad, ki ga omenjam v svojem diplomskem delu, izvaja Operativni program 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Sofinancira  projekte s področja okolja in 
prometa, s čimer se zagotovi izboljšanje infrastrukture v državi. Finančna pomoč med ta dva 
sektorja je v okviru sklada razdeljena uravnoteženo. Kohezijski sklad sofinancira omenjene 
projekte do višine 85 % vrednosti projekta. Da je država članica EU upravičena do 
kohezijskega denarja, ne sme biti BDP večji od 90 % povprečja Skupnosti. 
Kljub temu, da imamo dobro možnost izboljšati infrastrukturo v državi, pa vse le ni tako 
enostavno. V pogajanjih si izborimo veliko denarja za finančno perspektivo, vendar škriplje 
pri porabi tega denarja. Zato sem se odločila, da malo raziščem, kaj je vzrok temu. Narisala 
sem »flow chart« diagram postopka pridobitve sredstev kohezijskega sklada. Dostikrat se 
neuspešnost pri črpanju pripisuje ravno zapletenosti postopkov, vendar sama menim, da 
postopek niti ni tako zapleten, saj so relacije jasno določene. Bolj se zapleta pri »papirologiji« 
in pri sami fizični izvedbi projektov. Dokumentacija v zvezi z vlogo je zelo zahtevna in obširna 
in velikokrat se zgodi, da upravičenec odda nepopolno vlogo. To je treba kasneje 
dopolnjevati in popravljati, kar se lahko zavleče. Pa tudi kontrole OU in PT se podvajajo in 
lahko se zgodi, da je vloga ustrezna za eno službo, za drugo pa ne. Zatika se pri oddaji 
javnih naročil. Zmotno je merilo izbire izvajalca ali nadzornega inženirja, »najnižja cena«, ki 
velikokrat za sabo povleče kup problemov. Govorimo predvsem o slabi kvaliteti del in 
nestrokovnosti pri izpeljavi del in posledično podražitvah, ki so na plečih upravičenca, ki si 
teh podražitev ne more privoščiti. Zaskrbljujoče je tudi trenutno stanje v gradbeništvu, saj 
trenutno praktično sploh nimamo velikih slovenskih podjetij, ki bi bila zmožna izvajati tako 
zahtevne projekte.  
Konkretni udeleženci različnih institucij in s tem v različnih fazah postopka pridobivanja 
sredstev za Kohezijskega sklada so podali svoja stališča o neuspešnem črpanju evropskega 
denarja. Opažam, da so upravičenci razočarani nad počasnim delom resornih institucij in OU 
ter nejevoljnost OU in PT nad upravičenci in njihovimi nepopolnimi vlogami.  
Iz tega sklepam, da se bosta morali obe strani še malo potruditi glede medsebojnega 
sodelovanja, saj je ne nazadnje obema v interesu uspešno izpeljati čim več kohezijskih 
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projektov. Slovenija se s črpanjem sredstev Kohezijskega denarja ukvarja od leta 2004 in 
kljub spreminjanju sistema izvedbe postopkov, bi morala prakso črpanja evropskega denarja 
obvladati. Definitivno bo potrebno še nekaj prakse, da zmanjšamo čas od priprave do 
potrditve projekta, kar pomeni, da bo treba uslužbence, ki sodelujejo na takih projektih, 
dodatno izobraževati.  
Seveda pa tudi samo delo na projektih prinese svoje in glede na to, da imamo za sabo že kar 
lepo število pripravljenih in uspešno izpeljanih projektov, bi nam moralo biti bolj znano, kje se 
lahko pojavijo težave in na kaj moramo paziti, da bo vsak naslednji projekt stekel hitreje in 
bolj uspešno.  
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PRILOGE 
Priloga A1: Intervju z g. Urošem Krajncem, direktorjem sektorja na Inštitutu za 
ekološki inženiring. d. o. o., Maribor (intervju pridobljen na sedežu podjetja v 
Mariboru 21.11.2012). 
Dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. ing. grad., je direktor sektorja na Inštitutu za ekološki inženiring, d. 
o. o., v Mariboru. Leta 2010 je postal inženir leta. Je strokovnjak na področju ekologije, 
njegovo področje je varovanje podtalnice kot vira pitne vode.  
Njegovo podjetje se ukvarja s pripravo vlog za dodelitev sredstev kohezijskega sklada s 
področja oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in čiščenjem in zbiranjem komunalnih 
odpadnih vod in poplavne varnosti. Projekte pripravljajo za upravičence – občine in 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.  
1. Ali se lahko prosim na kratko predstavite in mi poveste, kakšna je Vaša vloga v 
postopku pridobivanja sredstev iz KS? 
Moje ime je Uroš Krajnc in delam na Inštitutu za ekološki inženiring, d. o. o., kjer 
vodim oddelek, ki se ukvarja s presojami vplivov na okolje in izdelavo dokumentacije, 
ki je potrebna za pridobitev sredstev iz EU, največ delamo prav za KS. To se pravi, 
da delamo za naročnika, to so občine ali tudi država, natančneje MKO, za katere 
izdelujemo dokumentacijo, s katero upravičenec potem zaprosi za sofinanciranje. 
Največ projektov, ki smo jih uspešno končali na tem področju, se tičejo voda. Prvi 
sklop so kanalizacijski sistemi in čistilne naprave, drugi sklop so vodovodni sistemi, 
tretji sklop so objekti za obdelavo odpadkov in še četrti sklop, s katerim se zadnje 
čase ukvarjamo največ, protipoplavni ukrepi. 
Vloga za kohezijsko sofinanciranje je sestavljena iz standardiziranega obrazca in 
dodatkov k tej vlogi. Dodatki k tej vlogi pa so dokumentacija finančne narave, 
tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno, za kakšno investicijo pravzaprav gre, in 
okoljski sklop, s katerim dokažemo, da bomo s tem dokumentom zadostili vsem 
pogojem, ki jih okoljska zakonodaja pri nas zahteva. Da lahko občina ali država 
kandidira za ta sredstva, mora upoštevati vse protokole, ki jih je Slovenija podpisala z 
EU za koriščenje kohezijskih sredstev. Za izvajanje tega skrbi sektor za upravljanje 
programov kohezijske politike na MGRT. Prvi pogoj je, da so te operacije navedene v 
OP. Slovenija črpa sredstva iz KS na način, da so bili za vsa ta področja, razen za 
poplavno področje, narejeni operativni programi, ki so napovedali, kateri projekt bo 
A2 Cekuta, J. 2013. Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada … s področja varstva okolja. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
prioriteta Slovenije, da država zmanjša zaostanek na področju komunalne 
infrastrukture do povprečja EU. In KS je namenjen ravno temu, da se razlike med 
regijami v Evropi zmanjšajo. 
1. Glede na to, da priprave na črpanje denarja iz KS potekajo na več ravneh, v 
sodelovanju  z organi na lokalnem nivoju, agencijami, vladnimi službami … in 
ne nazadnje tudi s službami na evropskem nivoju, me zanima, kako obvladate 
to »nivojnost« in sledljivost priprav operacij. 
Lahko rečem, da jo obvladamo, ker imamo za sabo veliko projektov, ki so že uspešno 
izpeljani. Mi sodelujemo z MKO, ki ima posebno enoto za investicije, ter z ekipo, ki 
dela na tem področju na MGRT. Prvi in ključni problem pri teh vlogah je določiti 
obseg investicije. Tu je težava, da se pravila EU menjajo. To bom ilustriral na primeru 
izgradnje kanalizacijskega sistema za čistilno napravo. Svoj čas je bil koncept, da 
lahko KS financira samo čistilno napravo in glavne zbiralnike. Izgradnja 
sekundarnega omrežja pa ni bila upravičena za sofinanciranje. Tu je bil problem, ker 
občine same niso bile zmožne pokriti stroška sekundarnega omrežja. In je prišlo do 
situacije, da je bil primarni del s čistilno napravo zgrajen, sekundarni pa ne, kar 
pomeni, da niti primarni kanal niti čistilna naprava nista bila primerno obremenjena. 
Kasneje je bila zastavljena zahteva, da je financiranje sekundarnega omrežja možno, 
če lahko z njim zagotovimo 95 % priključenost prebivalstva nanj. Po eni strani je to za 
občine boljše, vendar še vedno predstavlja težavo, ker morajo same prispevati rang 
15 % investicije in DDV, kar znese 35 % vrednosti investicije. To pa je v trenutnih 
finančnih situacijah za občine velik zalogaj. Do sedaj smo to reševali tako, da smo 
investicijo razvlekli, da je občina lahko iz več proračunskih let sofinancirala svoj del. 
Za področje kanalizacije in čistilnih naprav so v OP določene aglomeracije. 
Aglomeracija je neka gostota poselitve na nekem področju, kjer je obveza, da 
naredimo ta sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Veliko dela imamo pri 
usklajevanju, kjer so te aglomeracije določene precej kabinetno in so razmere v 
naravi drugačne. Potem se večkrat dogovarjamo, kakšen je sploh obseg vloge. Tu 
smo svoj čas delali tako, da smo vlogo napisali z vsemi detajli in če je bila kakršna 
koli sprememba, smo morali vlogo pisati od začetka. Sedaj pa imamo boljšo prakso. 
Porabimo več časa za dogovor o obsegu vloge in šele potem, ko je obseg vloge 
potrjen, izdelujemo ostalo dokumentacijo. 
2. Kako (na grobo) poteka priprava dokumentacije in s tem komunikacija 
udeležencev pri pripravi enega kohezijskega projekta od ideje do umestitve 
projekta med razvojne prioritete? 
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Občina sama ne more zgraditi kanalizacije, kar je problem v skoraj vseh sedanjih 250 
občinah. Do sedaj površinske vode niso predstavljale problema, ker so tekle direktno 
v podtalje, fekalna kanalizacija pa je bila rešena z greznicami. Sedaj pa imajo občine 
obvezo, da morajo do leta 2017 zgraditi kanalizacijski sistem. Ko občina ugotovi, da 
sama tega ni zmožna zgraditi z lastnimi sredstvi, da pobudo za izdelavo 
dokumentacije tega omrežja. Glede na velikost sredstev, ki so potrebna za pripravo 
izdelave take dokumentacije, mora izvesti javno naročilo. Tukaj nastopimo mi s 
kandidaturo za pripravo te dokumentacije, da za občino pridobimo ta posel. Naslednji 
korak je, da se gre na Sektor za upravljanje programov kohezijske politike MGRT in 
se preveri, ali se OU strinja z našim predlogom, in potem se napiše vloga, popravijo 
se pripombe k vlogi, ki so včasih le oblikovne narave, včasih pa vsebinske. Posebna 
težava je ta, da KS financira vse, kar je povezano z odpadno vodo, ne pa s 
padavinsko vodo, kar pri mešanem sistemu predstavlja težavo, ko presojamo, ali so 
neki objekti na omrežju upravičen strošek ali ne. Ko je vloga usklajena, gre na 
potrditev na MGRT, in rezultat tega dela je zadnji korak prve faze, odločba o 
financiranju. V odločbi je navedeno, da je določena občina za določen obseg del 
upravičena do določenega zneska sredstev in sedaj je občina zavezana izvesti to 
operacijo v obdobju določene finančne perspektive. Trenutno je v teku finančna 
perspektiva 2007–2013, vse aktivnosti pa se lahko zaključijo do 2015. Sedaj pa sledi 
drugi del naloge, in sicer izvedba del. Občina zopet pripravi razpisno dokumentacijo 
za gradnjo, nadzor in javno obveščanje javnosti o sofinanciranju iz KS. Tu pa obstaja 
zelo veliko težav v zvezi s sistemom javnih naročil in s trenutno situacijo v 
gradbeništvu. V več primerih prihajamo v situacijo, da gre izvajalec, ki je pred nekaj 
leti podpisal izvajalsko pogodbo, v stečaj. Pri dokončanju take situacije nastajajo 
veliki zapleti. Druge težave pa so povezane s samo oddajo del v zvezi z ZJN, kajti za 
vse investicije, ki se izvajajo s sredstvi iz KS, se vrši oddaja del po pravilih FIDIC-a. 
FIDIC je mednarodna inženirska organizacija, ki je za udeležence pri načrtovanju, 
gradnji in nadzoru izdala priročnike, ki jih mi imenujemo kar po barvi naslovnice. Pri 
sami gradnji uporabljamo rdečo in rumeno knjigo. Rdeča knjiga obravnava pogodbe, 
kjer se priznavajo izvedene količine del, rumena knjiga pa obravnava pogodbe na 
ključ. Težava nastaja, da so projekti, ki so osnova za te pogodbe, narejeni po ZJN, 
kar pomeni, da je cenejši projektant v prednosti in praviloma gre ta cena na račun 
kvalitete del. Če so popisi nenatančni in ne zajemajo vseh del, je taka pogodba zelo 
dobrodošla pri izvajalcu gradbenih del, ker lahko takoj uveljavlja podražitve. Teh 
podražitev KS ne financira in so potem breme občine. Veliko vlogo tukaj igra nadzorni 
inženir, ki mora presoditi, ali je to delo bilo v pogodbi ali ne. Ker pa se tudi nadzorni 
inženir izbira po ZJN in s tem po najnižji ceni, imamo situacijo, da lahko kombinacija 
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poceni izvajalca in poceni inženirja povzročata zelo veliko količino dodatnih del, ki jih 
mora kriti občina. Zato tam, kjer je možno, uporabljamo rumeno knjigo, kjer izvajalec 
ponudi cel sistem. Tu je nekdo, ki lahko vidi celo paleto težav v prednosti, ker ve, 
kakšne so postavke razpisne dokumentacije. Če je dobro razpisana, so možnosti za 
dodatna dela zelo majhne, in taki izdelki so potem dražji. Občine, ki jih obvezuje ZJN, 
morajo velikokrat vzeti cenejše izvajalce. 
3. Pri izbiri izvajalca se načeloma izbere merilo za izbiro le-tega, najnižja cena. Iz 
prakse pa vidimo, da ta pogoj pogosto ni najboljši kriterij v poznejših fazah 
projekta, ko izvajalec skuša pokriti finančni minus z aneksi dodatnih, presežnih 
del … Na kakšen način se lotevate tega problema? 
Trenutno je celotno gradbeništvo v taki krizi, da veliko izvajalskih in projektantskih 
podjetij sploh ne obstaja več. Še tisti, ki pa so obstali, so pripravljeni delati pod ceno, 
kar potegne za sabo kvaliteto del. Mogoče bomo čez nekaj let, ko se bo finančna 
slika v Evropi izboljšala, imeli kohezijske projekte, pa ne bomo imeli slovenskih 
podjetij, ki bi jih sprojektirala in izvedla. To je najbolj črn scenarij za Slovenijo. Bo pa v 
tem trenutku cena uslug narasla. Moramo se le zavedati, da smo pred kratkim imeli 
svojo močno gradbeno projektivo in operativo. Sedaj je tega že bistveno manj. Glede 
na to, da se novi projekti ne odpirajo, se bo situacija samo poslabšala. Težava je v 
tem, da imajo tuja podjetja, ki delajo pri nas, na gradbišču svoje le vodstvo, 
podizvajalci pa so slovenski. Račune torej izstavlja tuje podjetje, kar je za naša 
podjetja zelo slabo, ker ne bodo mogla uveljavljati referenc. Tukaj država vodi zelo 
kratkovidno in slabo politiko. 
4. Postopek črpanja sredstev KS je zelo zapleten in Slovenija se trenutno ne 
izkazuje najbolje na tem področju. Z vidika vaše udeleženosti pri črpanju KS mi 
povejte, kje vidite najpogostejše napake pri črpanju te finančne pomoči in kje 
vidite rešitve. 
Ključna težava je ta, da ni jasno, kdo je odgovoren za izvajanje OP. Podpisala jih je 
Slovenija z EU in mislim, da se službe na pristojnih ministrstvih ne zavedajo, da je to 
njihova obveza. Zadeve pri potrjevanju vlog potekajo sila počasi in sila 
administrativno. Za eno vlogo, ki smo jo pripravili pred kratkim in je bila potrjena, smo 
napisali enajst verzij. Od prve vloge pa do potrditve je trajalo dve leti in pol. Ta čas je 
s stališča kohezije izgubljen čas. Prepričan sem, da bi se z boljšo administracijo in 
bolj porazdeljeno odgovornostjo dalo ta čas bistveno skrajšati. Mislim, da bi čas od 
izstavitve prve verzije vloge pa do potrditve ne smel biti daljši kot pol leta. Tukaj je 
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dejansko velik problem in potem prihajamo v situacijo, da vlada veliko nezaupanje 
med uslužbenci na projektu, in videti je, kot da hočemo mi, ki pišemo vloge, v sistem 
vgraditi nepravilnosti. Ni občutka, da si vsi želimo, da se projekt izvede. Rezultat tega 
pa je, da zelo zamujamo pri koriščenju sredstev. Kljub deklarativnim izjavam, da je 
postopke potrebno pospešiti, nekega hitrejšega izvajanja ne opazim. Druga stvar pa 
je, da pride do podvajanja del. Isto zadevo gledata dve ministrstvi, ki imata včasih 
med seboj diametralno mnenje. Če je vloga dobra za eno ministrstvo, ne pomeni, da 
bo tudi za drugo. In če ni, vloge ne moremo popraviti, ker jo je prvo ministrstvo že 
potrdilo. 
Prihajamo v težavo za naslednjo finančno perspektivo, ko je finančna kondicija občin 
in prebivalcev slaba in je problem nekaj sofinancirati. Npr. KS ne sofinancira 
priključka na kanalizacijo. To je strošek in obveza lastnika hiše samega. Tudi občine 
so prezadolžene in ne morejo sofinancirati svojega deleža. Tretja stvar pa je, da si je 
Slovenija cilje do EU zadala previsoko. Res smo si jih zastavili v času, ko je bila 
Slovenija v drugačnem finančnem položaju, vendar menim, da bi se sedaj morali 
vprašati, ali smo zmožni izpeljati te projekte. Izvršili jih sicer bomo, samo ne v 
zastavljenem časovnem roku. Te iste težave pestijo tudi ostale evropske države, ki 
prejemajo kohezijski denar. Glede na to, v kakšnih situacijah so nekatere države, se 
najbrž ni smiselno najprej lotevati okoljskih problemov, zato bi bilo potrebno to politiko 
malo prevetriti. V sistemu, kjer se dogajajo katastrofalne poplave, ker nimamo 
ustrezne protipoplavne zaščite, pa bo potrebno postaviti neke prioritete. 
5. Koliko časa (načeloma) mine od priprave dokumentacije za projekt do odobritve 
sredstev? 
Zelo hitro bi bilo, če bi se to zgodilo v enem letu. Včasih je to tri leta. Sedaj pa vodimo 
projekt, za katerega smo prvo vlogo napisali leta 2005 in še ni zaključena. Žal 
opažamo, da je hitrost dela ekip na ministrstvih zelo odvisna od politične podpore 
določenim projektom. To je nerazumljivo, ker vidimo tudi dokumentacijo za ostale 
projekte, ki morda ni tako dobro pripravljena, pa je vloga hitro potrjena. Pri drugih 
projektih pa se dobesedno išče dlaka v jajcu. Težava je v tem, da je Slovenija zelo 
majhna, vsi se med sabo poznamo in poleg čiste stroke velikokrat odločajo osebne 
relacije. Težava je ta, da so občine in mi, kot njeni predstavniki, v takih situacijah 
nemočni. Žal je tako, da se srečujemo vedno z isto ekipo, s katero moramo dobro 
sodelovati. 
6. Ali je še kaj takega, kar bi radi poudarili v tej temi? 
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Ključni problem je ta, da se veliko udeležencev, ki potrjuje projekte, ne zaveda, da so 
sredstva KS slovenski denar in ne neke donacije nekih bogatih evropskih botrov in je 
nerazumljivo, da nočemo vzeti našega denarja. Če smo dali ponudbo za eno vlogo in 
jih moramo napisati enajst, pomeni za nas, izdelovalca vloge, velik problem. 
Velikokrat so ekipe na drugi strani, ki so povsem neodvisne od njihove hitrosti dela in 
jih te zamude ne skrbijo. Pri takem dvojnem sistemu smo mi na slabši strani, tako da 
mislim, da nam manjka nekega zavedanja, da treba te projekte hitreje speljati in zlasti 
je neumnost to, da imamo težave pri realizaciji finančne perspektive, ki se izteka. 
Ravno trenutno lahko spremljamo novice o tem, kako EU razmišlja, da bi te 
kohezijske pomoči v naslednji finančni perspektivi bistveno zmanjšala. Slovenija se 
bori, da bi te zadeve ostale take, kot so bile, toda bogate države, ki veliko prispevajo 
v sklad, razmišljajo, ali so še v kondiciji, da bi to financirale še naprej. Glede na to, da 
je vse v zraku, je škoda, da teh sredstev, ki jih imamo sedaj na voljo, ne izkoristimo. 
Mogoče sem ves čas preveč poudarjal probleme, ki se tičejo potrjevalcev vlog, 
vendar se problemi pojavljajo tudi drugje. Če hoče občina graditi, mora imeti v lasti 
vsa zemljišča in velikokrat se izkaže, da kljub izjavam, da so jih pridobili, jih v resnici 
niso. To posledično pomeni spremembe tras teh sistemov. Naslednja težava je ta, da 
zahtevajo vsi projekti upravljavca. Vzemimo za primer nek regionalen projekt, kot je 
vodovod. EU ima navado, da kontrolira, kako projekti tečejo v fazi priprave vlog, v fazi 
gradnje in v fazi obratovanja. In ko pridejo po nekaj letih obratovanja v kontrolo, vidijo, 
da sistem ni dovolj obremenjen, sledi vračanje denarja. No, občine se med sabo 
nočejo dogovoriti, čigavo komunalno podjetje bo s tem sistemom upravljalo in ga 
vzdrževalo. Imele bi denar za sofinanciranje, ne bi pa v zameno naredile nič in tu  
nastopijo problemi. Občine podpišejo vse dokumente v zvezi s sofinanciranjem, z 
realizacijo pa povedo, da teh sredstev pravzaprav nimajo. Tako da bi se morali kar 
dobro vprašati, ali smo si cilje za to časovno obdobje dobro zastavili. Za realizacijo 
projekta odpadnih voda je potrebno do leta 2017 zagotoviti po podatkih ministrstva 
1.700.000.000,00 evrov. Teh sredstev pa ni in ni nikogar, ki bi lahko danes začel 
izvajati aktivnosti na tem področju za dosego zadanih ciljev. EU prepušča zadeve 
državam, da same to predpišejo, oni pa samo kontrolirajo izvajanje. Če ugotovijo 
odstopanja, napišejo najprej prijazno pismo za pojasnila, potem pa v nekem obdobju 
pridejo finančne kazni. Škoda se mi zdi, zakaj si že sedaj ne naredimo programa B in 
dejansko napišemo, kaj smo sposobni narediti do leta 2017. Uradna napoved vlade 
je, da bo kriza trajala vsaj še nekaj let in potrebno se je vprašati, ali je v obdobju, ko 
je socialna stiska velika, to pravi trenutek, da izvajamo neke investicije na okoljskem 
področju, ko so definitivno potrebni, vendar je vprašanje socialnih prioritet, za katere 
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se mora sedaj država odločiti. Ti okoljski projekti bi se le morali izvajati takrat, ko je 
država v dobri finančni kondiciji. Npr. če imamo slab vodovodni sistem, vendar deluje, 
se je potrebno vprašati, ali je izguba vode večja, kot pa je problem socialne pomoči. 
Tu pogrešam take razmisleke, čeprav je to proti našemu delu, vendar v nekih kriznih 
časih je res vprašanje, ali ne bi tukaj nekaj spremenili. 
 
 
 
 
 
 
A8 Cekuta, J. 2013. Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada … s področja varstva okolja. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
Priloga A2: Intervju z go. Ireno Brcko Kogoj, vodjo Sektorja za Kohezijski sklad 
(intervju pridobljen s posredovanjem odgovorov po e-pošti dne 7.5.2012). 
Sektor deluje v okviru MGT in se v okviru OP ROPI za finančno obdobje 2007–2013 ukvarja 
z nalogo OU za KS in ESRR. Sektor spremlja izvajanje operacij, spremlja aktivnosti 
horizontalnih aktivnosti, pripravlja analize, poročila in druge naloge s področja. 
1. Ali se lahko prosim na kratko predstavite in mi poveste, kakšna je Vaša vloga v 
postopku pridobivanja sredstev iz KS? 
Vloga in naloge organa upravljanja izhajajo iz Uredbe ES 1083/2006 in izvedbene 
uredbe 1828/2006, povzete v nacionalni uredbi o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013. Vse 
uredbe je moč pridobiti na spletni strani http://www.eu-skladi.si/. 
2. Glede na to, da priprave na črpanje denarja iz KS potekajo na več ravneh, v 
sodelovanju z organi na lokalnem nivoju, agencijami, vladnimi službami … in 
ne nazadnje tudi s službami na evropskem nivoju, me zanima, kako obvladate 
to »nivojnost« in sledljivost priprav operacij. 
Odgovornost posameznih udeležencev je napisana v nacionalni uredbi, še 
natančneje pa je posamezno izvajanje navedeno v t.i. opisu sistema in nadzora. 
3. Pri KS je tako, da se v OP umestijo že konkretni projekti (operacije), ki jih mora 
Evropska komisija skupaj z OP potrditi. Pri ESRR se v OP podajo le razvojne 
prioritete in prednostne usmeritve. Ali mi lahko na kratko obrazložite razliko v 
pripravi dokumentacije med enim in drugim skladom? 
OP ROPI (del OP ROPI – natančneje 3. razvojna prioriteta so sredstva ESRR) je 
napisan tako, da so potencialni projekti od 1. z vključno 5. razvojno prioriteto (RP) 
predvideni že v samem OP ROPI (podlaga za to je v posameznih sektorjih (npr. OP 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda …)). Za 6. RP pa je potrebno izvesti javne 
razpise za izbiro projektov (projekti šele s potrditvijo postanejo operacije). 
Razlika med obema deloma OP ROPI ali pa OP ROPI in OP RR je v tem, kako je bila 
opravljena izbira projektov (ali že predhodno v sektorskih OP ali je za neposreden 
izbor kakšna druga pravna (zakonska podlaga – npr. zakon o Planici) ali pa je zato 
potrebno izvesti javne razpise). 
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4. S pripravo OP, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev in operacij moramo 
zadostiti strogim evropskim kriterijem. Na kakšen način se odločate za izbiro 
projektov, ki jih potem predstavite EK? 
Izvedba posameznih projektov v okviru posamezne prednostne usmeritve (PU) oz. 
RP je vezana na posamezno področje, ki ga na evropskem nivoju pokrivajo 
posamezne direktive, na nacionalnem nivoju pa ustrezna zakonodaja (s sektorskimi 
OP). Tudi vsak sklad (npr. KS) ima določena (e evropsko uredbo) »področja« 
sofinanciranja, tako da je manevrski prostor že s tem precej določen. 
Pri OP ROPI so projekti navedeni v sektorskih OP, kateri projekt pa se potem izvaja, 
pa je odvisno od stopnje pripravljenosti projekta. 
5. Ali to pomeni, da v različnih državah članicah izvajamo iste/podobne projekte 
zaradi strogih navodil, ki jih dobimo iz EU? 
EK je svoja navodila podala v posameznih uredbah, zato so projekti v posameznih 
državah članicah bolj ali manj enaki (za posamezen sklad).  
6. Javna naročila; kakšna je razlika med izvajanjem JN pri KS ter ESRR ter ali je 
kakšna razlika pri JN med velikimi in majhnimi projekti? 
Razlik pri JN za velik ali mali projekt ni. Vse je potrebno izvajati skladno z našo 
zakonodajo (ZJN-2). Razlika med OP ROPI in OP RR je v tem, da predhodno (pred 
objavo na portalu JN) razpisno dokumentacijo (RD) pregleda PT in mi kot OU za OP 
ROPI, medtem ko za operacije OP RR predhodnega pregleda ni. 
7. Pri izbiri izvajalca se načeloma izbere merilo ta izbiro le-tega najnižja cena. Iz 
prakse pa vidimo, da ta pogoj pogosto ni najboljši kriterij v poznejših fazah 
projekta, ko izvajalec skuša pokriti finančni minus z aneksi dodatnih, presežnih 
del … Na kakšen način se lotevate tega problema? 
Za projekte OP ROPI velja, da so aneksi izjema in NE pravilo. Tega »pravila« se zelo 
držimo in povemo upravičencem, da v primeru aneksa (če ne izhaja, da gre za 
nepredvidljiva dela oz. višjo silo) sredstva OP ROPI niso upravičena. 
8. Postopek črpanja sredstev KS je zelo zapleten in Slovenija se trenutno ne 
izkazuje najbolje na tem področju. Z vidika vaše udeleženosti pri črpanju KS mi 
povejte, kje vidite najpogostejše napake pri črpanju te finančne pomoči in kje 
vidite rešitve. 
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Razlogi za prepočasno izvajanje projektov v okviru OP ROPI so naslednji: 
- slabo pripravljena ali nepravočasno pripravljena projektna in investicijska 
dokumentacija za večje infrastrukturne projekte, 
- težave pri pridobivanju zemljišč ter postopkih izvajanja JN, zlasti pritožbeni postopki, 
- stečaji, likvidacije in likvidnostne težave izbranih izvajalcev projektov na področju 
gradbeništva, 
- težave pri zagotavljanju sredstev za lastno udeležbo sofinanciranja projektov – 
likvidnostne težave upravičencev. 
9. V kolikor država članica, prejemnica denarja iz KS v določenem finančnem 
obdobju ne porabi denarja, ki si ga je izpogajala, se le-ta prenese na naslednje 
finančno obdobje. Kaj se bo zgodilo z neporabljenim denarjem sklada, če 
Slovenija v naslednji finančni perspektivi ne bo več upravičenka do kohezijskih 
sredstev? 
V kolikor država članica, prejemnica denarja iz KS v določenem finančnem obdobju 
ne porabi denarja, ga vrne v Bruselj (ne gre v novo finančno perspektivo!!). Slovenija 
bo v finančni perspektivi 2014–2020 upravičena za sredstva KS (v obeh regijah). 
10. Koliko časa (načeloma) mine od priprave dokumentacije za projekt do odobritve 
sredstev? 
Če je pod dokumentacijo mišljeno Študija izvedljivosti in Vloga za sredstva KS/ESRR 
ter za projekt pod 50 milijonov evrov, potem navadno govorimo o roku 6 mesecev (od 
pošiljanja vloge upravičenca k posredniškemu telesu, usklajevanje s PT in potem še k 
nam v pregled in potrditev). Če je projekt nad 50 milijonov evrov in ga mora odobriti 
EK, potem je leto hitro naokoli. Če pa govorimo od projektno-investicijske 
dokumentacije dalje, potem pa lahko govorimo o letih. 
11. Z vidika svojega dela mi povejte, katere so najpogostejše napake pri črpanju 
sredstev iz KS, da se Slovenija ne izkaže bolje na tem področju. 
Kar se tiče črpanja sredstev KS v okviru OP ROPI, le-to poteka skladno z načrtovano 
dinamiko oz. nad načrtovano dinamiko. To pomeni, da je Slovenija izpolnila cilje v 
zvezi s pravilom N+3/N+2 (poraba sredstev v roku treh oz. dveh let od leta dodelitve). 
Da sem bolj nazorna, že sedaj smo izčrpali več sredstev KS, kot je bilo dogovorjeno z 
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EK po dinamiki črpanja po letih. Problem pa lahko nastane konec leta 2013, ko bo 
potrebno izčrpati toliko sredstev, kot smo jih sedaj v dveh letih skupaj. Zato je 
potrebno dinamiko črpanja v zadnjih dveh letih finančne perspektive zelo pospešiti. 
Največje ovire pri hitrejši dinamiki črpanja so zaradi: 
- nepravočasno pripravljene projektne in investicijske dokumentacije za večje 
infrastrukturne projekte, 
- dokumentacija je pomanjkljivo pripravljena (manjkajo upravna (okoljska) dovoljenja) in 
potrebnih je precej popravkov, 
- težave pri pridobivanju zemljišč, 
- težave pri postopkih izvajanja javnega naročanja, zlasti pritožbeni postopki, 
- stečaji, likvidacije in likvidnostne težave izbranih izvajalcev projektov na področju 
gradbeništva. 
12. Določene naloge v postopku pridobivanja sredstev lahko prenesete na PT. Ali v 
praksi veliko koristite te razbremenitve svoje službe? 
Skladno z nacionalno Uredbo smo prenesli določene naloge na PT, ki naloge izvajajo 
skladno s pristojnostjo ustreznega ministrstva. Prenos nalog na PT je po eni strani 
razbremenitev OU, po drugi strani pa smo še vedno odgovorni za pravilno delovanje 
sistema. To pomeni, da je potrebno izvajanje prenesenih nalog spremljati  
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Priloga A3: Intervju z g. Dušanom Vojnovičem, vodjem sektorja za financiranje 
in ugotavljanje upravičenosti investicij (intervju pridobljen s posredovanjem 
odgovorov po e-pošti dne 6.11.2012).  
Sektor za financiranje in ugotavljanje upravičenosti investicij deluje v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje. Ukvarja se z ugotavljanjem ekonomike investicij in pripravo finančnih 
poročil in analiz. 
1. Ali se lahko prosim na kratko predstavite in mi poveste, kakšna je Vaša vloga v 
postopku pridobivanja sredstev iz KS? 
Sem vodja Sektorja za financiranje in ugotavljanje upravičenosti investicij. Področje 
dela sektorja: 
- Sektor opravlja naloge s področja financiranja (v tem priprava proračunov in 
spremljajoče dokumentacije) ter naloge ugotavljanja ekonomike investicij (v tem 
pregled dokumentacije projektov, s katero se dokazuje upravičenost projektov), 
dodeljevanje pravic v informacijskem sistemu ISARR, kot tudi nudenje informacijske 
podpore pri izvajanju financiranja načrta razvojnih programov v državnih sistemih. 
Sektor izvaja te naloge zaradi poznavanja specifik problematike financiranja projektov 
KS in sprotnega spremljanja vsebine dejavnosti. Zaradi prej navedenega, je finančna 
služba ministrstva te naloge dodelila Sektorju. 
- Sektor deluje tudi pri pripravi finančnih poročil in analiz finančnih posledic kot podpora 
Direktoratu za okolje (ocena investicijskih stroškov OP, priprava finančnih podatkov s 
področja investicij za OECD). Sektor tudi svetuje pri pripravi finančnih in ekonomskih 
analizah projektov ter finančnih posledicah OP. 
2. Glede na to, da priprave na črpanje denarja iz KS potekajo na več ravneh, v 
sodelovanju z organi na lokalnem nivoju, agencijami, vladnimi službami … in 
ne nazadnje tudi s službami na evropskem nivoju, me zanima, kako obvladate 
to »nivojnost« in sledljivost priprav operacij. 
V postopku pridobivanja pomoči iz KS EU so upravičenci lokalne skupnosti, MKO je 
posredniško telo, MGRT pa je organ upravljanja. Nivojnost morajo obvladati 
upravičenci, posredniško telo poroča in dela po zahtevah OU, posreduje v skladu s 
pravili korigirane vloge za dodelitev pomoči organu upravljanja. 
Delovanje sistema določa UREDBA o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
strukturne politike v Republiki Sloveniji. 
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3. Z pripravo OP, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev in operacij moramo 
zadostiti strogim evropskim kriterijem. Na kakšen način se odločate za izbiro 
projektov, ki jih potem predstavite EK? 
Izbor projektov je vnaprej določen v OP ROPI za obdobje 2007–2013. 
Projekti/operacije morajo zadostiti določenim kriterijem. 
4. Postopek črpanja sredstev KS je zelo zapleten in Slovenija se trenutno ne 
izkazuje najbolje na tem področju. Z vidika vaše udeleženosti pri črpanju KS mi 
povejte, kje vidite najpogostejše napake pri črpanju te finančne pomoči in kje 
vidite rešitve. 
Sama težava je v zapletenosti postopkov, ki so taki zaradi transparentnosti porabe 
denarja evropskih davkoplačevalcev. Največja težava je nestrokovnost upravičencev, 
ki so predvsem majhne lokalne skupnosti, ki kadrovsko ne zmorejo ažurno podpirati 
postopkov. Projekti so prehitro in površno pripravljeni, zato se zaradi napak pri 
načrtovanju izvajanje ustavi za več mesecev. Problem so tudi izvajalci, ki so v 
poslovnih težavah, tako kot gradbeništvo v celoti. 
5. Zaposleni ste na Sektorju za financiranje in ugotavljanje upravičenosti 
investicij. Na kakšen način pravzaprav poteka ugotavljanje upravičenosti 
investicij, da se odločite projekt uvrstiti med kohezijski projekt ali morda celo 
med prednostne projekte? 
Projekti so vnaprej določeni, dokumentacija pa mora biti izdelana v skladu s 
priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Guide to 
Cost Benefit Analysis of Investment Projects, julij 2008) in delovnim dokumentom 4 
(Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, avgust 2006). 
Prav tako mora biti dokumentacija v skladu z OP s področja oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in zmanjšanje škodljivega delovanja 
voda. Vsi so na spletni strani MKO. 
6. Določene naloge v postopku pridobivanja sredstev lahko prenesete na PT. Ali v 
praksi veliko koristite te razbremenitve svoje službe?   
Naloge je na posredniško telo s sporazumom prenesel OU, to je na način delovanja pri 
implementaciji projektov – UREDBA o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne 
politike v Republiki Sloveniji. 
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Priloga A4: Intervju z g. Blažem Mozetičem, vodjem sektorja za kohezijsko politiko 
in investicije (intervju opravljen na sedežu MKO, Dunajska cesta 47, Ljubljana, dne 
12.11.2012).  
Sektor za kohezijsko politiko in investicije deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V 
postopku pridobivanja kohezijske pomoči za varovanje okolja se pojavlja kot upravičenec, v 
drugih razvojnih prioritetah pa kot posredniško telo. Na tem področju pregledujejo, usklajujejo 
in potrjujejo kohezijske vloge, ki jih pripravijo občine kot upravičenci. 
1. Ali se lahko prosim na kratko predstavite in mi poveste, kakšna je Vaša vloga v 
postopku pridobivanja sredstev iz KS? 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je posredniško telo. Na podlagi sporazuma med 
OU in ministrstvom opravljamo prenesene naloge, ki jih OU lahko prenese na našo 
službo. V tem konceptu smo prvi, ki pregledujemo, usklajujemo in potrjujemo 
kohezijske vloge, ki jih pripravijo kohezijski upravičenci, v našem primeru občine.  
2. V diplomskem delu omenjam tudi projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na 
porečju Savinje«. Mi lahko prosim na kratko opišete Vašo vlogo oz. vlogo Vaše 
službe na omenjenem projektu? Kako je potekal postopek od ideje do tega, da 
je projekt postal prednostni projekt, in katera dokumentacija je bila vključena?  
Na področju poplavne varnosti naše ministrstvo nastopa v vlogi upravičenca in naša 
služba konkretno ne pokriva tega področja. Za to področje skrbijo druge službe, ki so 
pristojne za tako vrsto projektov. 
V OP ROPI je bilo predvidenih šest projektov s področja zmanjševanja škodljivega 
delovanja voda in projekt »Savinja« je imel največ in najbolje pripravljeno 
dokumentacijo za izvedbo. Za omenjeni projekt je izdana odločba, izvajalska 
pogodba in pogodba o sofinanciranju sta podpisani, tako da je investicija v izvedbi. 
Kar pa se tiče dokumentacije, je zadeva splošna. Vse skupaj se začne skladno s 
slovenskim predpisom o vodenju investicij z javnimi finančnimi sredstvi. Se pravi, 
dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova, 
investicijski projekt … ter na drugi strani projektna dokumentacija. To so idejna 
zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za 
izvedbo. Pri kohezijski dokumentaciji pa je obvezna študija izvedljivosti, vse izjave v 
zvezi z Naturo 2000 in v kolikor objekti presegajo določene mejne vrednosti, še 
celovito presojo vplivov na okolje. 
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3. Glede na to, da priprave na črpanje denarja iz KS potekajo na več ravneh, v 
sodelovanju z organi na lokalnem nivoju, agencijami, vladnimi službami … in 
ne nazadnje tudi s službami na evropskem nivoju, me zanima, kako obvladate 
to »nivojnost« in sledljivost priprav operacij. 
Ko je OP potrjen, so potrjena tudi sredstva, in v tekoči finančni perspektivi so bili 
pripravljeni tudi indikativni seznami projektov, ki naj bi se financirali v okviru 
obstoječih sredstev. 
Kar pa se tiče same izvedbe, če vzameva za primer center za ravnanje z odpadki, se 
ve, da imamo zadaj nacionalni operativni program, ki ureja to področje, in iz tega se 
potem dobijo tudi podatki. Če smo še vedno pri centru za ravnanje z odpadki, se ve, 
da je bil ta center vpet v ta nacionalni operativni program, pokrival bo določeno 
območje, občine so med sabo sklenile medobčinsko pogodbo in na podlagi te 
pogodbe so začele pripravljati projektno, investicijsko in kohezijsko dokumentacijo. 
Kar se tiče dokumentacije in komunikacije z ostalimi udeleženci na projektu, je stvar 
taka, da se občine med sabo dogovorijo, katera bo nosilna občina in komunikacija 
med PT in upravičenci (občinami) teče samo preko nosilne občine. Vsaka 
komunikacija je »ena na ena«, da je zadeva obvladljiva. Nosilna občina izvede tudi 
JN, vsi finančni tokovi tečejo preko nje, prav tako sta z nosilno občino podpisani 
pogodba za gradnjo in pogodba za nadzor. 
4. Pri KS je tako, da se v OP umestijo že konkretni projekti (operacije), ki jih mora 
Evropska komisija skupaj z OP potrditi. Pri ESRR se v OP podajo le razvojne 
prioritete in prednostne usmeritve. Ali mi lahko na kratko obrazložite razliko v 
pripravi dokumentacije med enim in drugim skladom? 
Stvari so pripravljene tako, da gre pri KS za neposredno potrditev operacije, kar 
pomeni, da so bile operacije vsaj v začetni fazi priprave dokumentacije dogovorjene. 
Večinoma vsi ti projekti izhajajo iz evropskih predpisov. Potem pa se pripravijo 
indikativni projekti. V naslednjem koraku so jasno določena merila, ki definirajo, kdo 
se lahko prijavi na koriščenje sredstev. 
Pri ESRR pa gre za javne pozive (JR). Razpiše se količina denarja, ki ga je potrdila 
EK z navedbo meril in kakšni projekti bodo imeli prednost pri sofinanciranju. 
Upravičenci se prijavijo, ministrstva, ki pokrivajo določena področja sklada, izvedejo 
ocenjevanje, pregledajo dokumentacijo in potem tiste, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo. 
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Seveda do porabe sredstev, ki so na razpolago in izda ustrezne sklepe, da gredo 
projekti lahko v izvedbo. 
5. S pripravo OP, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev in operacij moramo 
zadostiti strogim evropskim kriterijem. Na kakšen način se odločate za izbiro 
projektov, ki jih potem predstavite EK? 
Za trenutno finančno obdobje, kar se tiče okolja, je vse izhajalo iz predpristopne 
pogodbe Slovenije k EU, kjer smo morali prevzeti tudi določeno evropsko 
zakonodajo, ki je že bila v veljavi, in smo kot država kandidatka dobili neko 
predhodno obdobje, do kdaj moramo razrešiti problematiko na področju odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih vod in dejansko se te zaveze tudi rešujejo s 
kohezijskim denarjem. To je primer, od kod smo mi prevzeli to prioriteto. Seveda pa si 
dokumenti sledijo tako, da imamo najprej evropski predpis, ki ga implementiramo v 
slovensko zakonodajo – nacionalni operativni program, ki povzema te zaveze in 
točno definira, kje so ta območja, kako so velika, roke za izvedbo in še kaj. Ko 
presojamo kohezijske vloge, pogledamo, ali se te investicije pokrivajo z nacionalnimi 
OP. 
6. Postopek črpanja sredstev KS je zelo zapleten in Slovenija se trenutno ne 
izkazuje najbolje na tem področju. Z vidika vaše udeleženosti pri črpanju KS mi 
povejte, kje vidite najpogostejše napake pri črpanju te finančne pomoči in kje 
vidite rešitve. 
Postopek je zapleten in ni. Včasih smo sami sebi največje nerode. Predvsem pa je to, 
da se moramo držati postopkov, pri evropskih sredstvih, ki jih predpisujejo evropska 
pravila. Največkrat se mogoče zapleta, ko se stvari podvajajo. Enkrat peljemo projekt 
čisto normalno po proceduri, potem pa je tukaj še t.i. »drugi par oči«, ki ima še neko 
dodatno kontrolo, kar vzame precej časa.  
Kar se tiče slabega črpanja, je tudi problem na ravni priprave projektov, ker vsak, ko 
vidi evropski denar, poizkusi v te projekte stlačiti vse investicije, ki jih v preteklosti 
niso uspeli izpeljati. Moramo pa se zavedati, da ni vse upravičeno do sofinanciranja iz 
evropskih sredstev. Jasno je določeno, kaj je tisto, kar bo sofinancirano, in kaj je tisto, 
kar ne bo. In največ časa v kontekstu priprave vlog izgubimo, ko upravičencu 
razlagamo, da ti stroški niso upravičeni, in tukaj se lahko izgubi tudi do enega leta 
časa. 
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Pri več ali manj vseh slovenskih investicijah se zaplete tudi pri javnih naročilih. 
Možnost pritožb, zahtevki za revizije ..., zato se včasih ti postopki zavlečejo. Zapleta 
se tudi pri pridobivanju okoljskih soglasij. Zavedati se je potrebno, da določenih 
objektov ne moremo postaviti kar kamorkoli in jih je potrebno z občutkom umeščati v 
prostor. Zaplete se tudi z zemljišči, saj moramo imeti pravico graditi. 
Ko pa imamo končno podpisano izvajalsko pogodbo, je problem trenutna situacija v 
gradbeništvu. Več ali manj so šla vsa večja podjetja v stečaj. To pomeni, da če smo 
na projektu imeli podjetje, ki je šlo v stečaj, se je investicija ustavila, potrebno je 
izvesti presek stanja na objektu in ponoviti postopek JN. Danes pa je zaupanja 
vrednega izvajalca težko dobiti, saj imajo gradbena podjetja trenutno šibko kondicijo 
in probleme pri pridobivanju bančne garancije.  
7. Koliko časa mine od priprave dokumentacije za projekt do odobritve sredstev? 
Če rečemo, da začnemo šteti čas s pripravo dokumentacije identifikacije 
investicijskega projekta in idejno zasnovo, lahko tudi več let. Marsikateri projekti so se 
pripravljali že prej, ne glede na evropski denar. Ko pa je prišel ta kohezijski dodatni 
finančni vir, so se dodale še dodatne investicije, da se je pripravil konkreten projekt.  
Če pa začnemo iz nič, pa je odvisno od izbir projektantov, obsežnosti projekta, 
problemov na terenu … Torej lahko rečemo, da za pripravo projektno-investicijske 
dokumentacije do osnutka prve študije izvedljivosti mine najmanj eno leto, saj se 
moramo zavedati, da morajo občine za vso to dokumentacijo izvesti JN. Potem pa je 
še usklajevanje, ko pride dokumentacija do nas. Od prve verzije pa do izdaje odločbe 
smo v povprečju na skoraj dveh letih. Vmes se dokumentacija še dopolnjuje, ker smo 
dogovorjeni, da je za oddajo prve vloge dovolj idejni projekt. V tem obdobju 
usklajevanja vloge študije izvedljivosti občine projektirajo najprej, da pridejo do 
gradbenih dovoljenj. Zavedati se moramo, da se usklajevanje in potrjevanje razpisne 
dokumentacije lahko zaradi (ne)pripravljenosti le-te zavleče tudi do pol leta. 
8. Določene naloge v postopku pridobivanja sredstev lahko prenesete na druge 
službe. Ali v praksi veliko koristite te razbremenitve svojega sektorja?   
Že ta naloga, ki jo mi opravljamo, je iz tega naslova, saj je OU na nas prenesel 
določene pristojnosti, ki jih opravljamo za njih. Obstaja še ena možnost, in sicer 
agent. Mi te variante ne uporabljamo. Nekaj časa smo se posluževali zunanjih 
izvajalcev, predvsem pri recenzijah projektne dokumentacije. Kasneje smo se odločili, 
da občine same poskrbijo za ta del, ker gre za njihovo odgovornost, da se vse ne 
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prenaša na ministrstvo, ker nismo hoteli, da se na nas prenaša odgovornost, ki je 
nimamo. 
Je pa zadeva taka, da zdaj karkoli prenašati na nekoga drugega še ne pomeni, da si 
odrešen odgovornosti, ki jo imaš. Npr. vlogo, ki jo podpiše ministrstvo, ne more 
podpisati neka institucija, ki je pomagala pri pripravi vloge, če je odgovornost na naši 
strani. Ko podpišemo neko vlogo, da je administrativno, tehnično im pravno popolna, 
želimo biti prepričani, da je to res tako, zato moramo še vedno vršiti kontrole nad tem 
delom. 
Pri prenosu nalog na druge službe gre za standardni paket nalog, ki se prenesejo v 
celoti za vse projekte na neki prednostni usmeritve ali RP, npr. dajanje soglasij k 
razpisni dokumentaciji. 
9. Ali je še kaj takega, kar bi radi poudarili na to temo? 
Pomembno je to, da če želimo te investicije dobro pripraviti, se je dobro zelo dobro 
angažirati na začetku in potrebno je veliko časa in angažiranosti s strani upravljavcev 
teh sistemov, predvsem če gre za javna podjetja, ki res poznajo problematiko in z 
druge strani občinskih uslužbencev, da se projekti dobro pripravijo. Predvsem gre za 
dobro konceptualno zasnovo, ker je potrebno problem pogledati globalno, ne samo 
parcialno. Največja težava, s katero se srečujemo, je kakovost pripravljenih 
dokumentov in rešitev. 
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Priloga A5: Intervju z ga. Anito Gole, vodjo področja na SL Consult, d. o. o., Ljubljana 
(intervju pridobljen s posredovanjem odgovorov po e-pošti dne 14.11.2012). 
Podjetje se ukvarja s svetovanjem in tehnično pomočjo upravičencem v postopku 
pridobivanja kohezijskih sredstev. Prijavljajo projekte za sofinanciranje iz evropskih skladov 
vključno z izdelavo investicijske dokumentacije, izvajajo razpisne postopke in sodelujejo kot 
splošni in finančni nadzor med izvajanjem projekta. 
1. Ali se lahko prosim na kratko predstavite in mi poveste, kakšna je Vaša vloga v 
postopku pridobivanja sredstev iz KS? 
Podjetje SL CONSULT, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2000 kot podjetje za 
svetovalne storitve in tehnično pomoč lokalnim upravam, nacionalnim in 
mednarodnim vladnim agencijam, organizacijam in družbam, kakor tudi majhnim in 
srednje velikim podjetjem, ki so želeli pridobiti projekte, sofinancirane iz skladov EU. 
Danes je predmet dela predvsem prijava projektov za sofinanciranje iz evropskih 
skladov, vključno z izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z nacionalno in 
evropsko zakonodajo (študije primernosti projektov za sofinanciranje iz evropskih 
skladov, dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, 
investicijski programi, študije izvedljivosti in analize stroškov in koristi, prijave za 
sofinanciranje iz skladov), izvajanje nacionalnih in evropskih razpisnih postopkov 
(svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije, priprava razpisne dokumentacije, 
izvedba razpisnega postopka, pomoč pri ocenjevanju prispelih ponudb) ter 
sodelovanje pri izvedbi projekta, ki zajema tako splošni kot tudi finančni nadzor med 
izvajanjem projekta. 
2. V diplomskem delu omenjam tudi projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na 
porečju Savinje«. Mi lahko prosim na kratko opišete Vašo vlogo oz. vlogo Vaše 
službe na omenjenem projektu? Kako je potekal postopek od ideje do tega, da 
je projekt postal prednostni projekt, in katera dokumentacija je bila vključena?  
V okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – LOKALNI 
UKREPI smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor (sedanje 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in za njih pripravili investicijsko dokumentacijo, 
študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter samo vlogo za pridobitev 
Kohezijskih sredstev. Naša naloga je bila predvsem priprava potrebne dokumentacije 
za samo vlogo, tako da smo bili v proces vključeni v fazo samega projekta. 
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3. Glede na to, da priprave na črpanje denarja iz KS potekajo na več ravneh, v 
sodelovanju  z organi na lokalnem nivoju, agencijami, vladnimi službami … in 
ne nazadnje tudi s službami na evropskem nivoju, me zanima, kako obvladate 
to »nivojnost« in sledljivost priprav operacij. 
V skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 
17/09), le-ta določa, da so za izvajanje postopkov porabe sredstev iz evropskega 
kohezijskega sklada določeni naslednji organi: 
- Organ upravljanja opravlja naloge upravljanja in izvajanja OP iz drugega odstavka 1. 
člena uredbe, v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja, opredeljene v 60. 
členu Uredbe 1083/2006/ES. Vlogo organa upravljanja za operativne programe 
izvajajo notranje organizacijske enote Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Notranje organizacijske enote službe, ki izvajajo vlogo OU, opredeljuje 
akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Ker je MKO upravičenec, 
projektne naloge posredniškega telesa opravlja organ upravljanja: 
- Organ za potrjevanje opravlja naloge, opredeljene v 61. členu Uredbe 
1083/2006/ES in je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, Nacionalni 
sklad. 
- Revizijski organ opravlja naloge opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES in je 
Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
- Pristojni organ za sodelovanje z EK, Uradom za boj proti goljufijam (OLAF) opravlja 
naloge poročanja o nepravilnostih pri porabi sredstev kohezijske politike OLAF-u in je 
Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
- Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 65. členu Uredbe 
1083/2006/ES. Ustanovitev, naloge in sestavo nadzornega odbora določi vlada s 
posebnim sklepom. 
- Upravičenec (v primeru projekta država – MKO) v skladu z navodili organa 
upravljanja opravlja naslednje naloge: 
 priprava in posredovanje vloge za projekt oziroma projekta OU, 
 priprava in posredovanje javnega razpisa in razpisne dokumentacije OU, 
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 izvedba operacije, 
 priprava in izvedba izbirnega postopka za izbor izvajalca in sklenitev pogodbe z 
izvajalcem, 
 spremljanje izvajanja pogodbe z izvajalcem, 
 zagotavljanje pravilnosti izvajanja operacije, 
 preverjanje dobavljenega blaga, izvedene storitve ali gradnje in izstavljenega 
zahtevka za izplačilo s poročilom s strani izvajalca, 
 posredovanje napovedi plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije oz. 
terminski načrt izstavljanja računov oz. zahtevkov v skladu s pogodbenimi 
odnosi, 
 posredovanje relevantnih podatkov o nepravilnostih in ukrepih za njihovo 
odpravo v skladu s pogodbenimi odnosi, 
 omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov EU in RS 
ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje 
OU o izvedenih ukrepih, 
 uresničevanje Lizbonskih ciljev pri izvajanju operacije, 
 izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, 
 vzdrževanje revizijske sledi v skladu z navodili OU, 
 priprava in posredovanje poročil v skladu z navodili OU. 
Zgoraj naštete inštitucije so organi, ki v celoti sestavljajo udeleženost pri procesu KS, mi 
kot izdelovalci investicijske dokumentacije se srečujemo predvsem z upravičencem 
(govorim za projekt Savinja), posredniškim telesom, ki pregleduje samo vlogo in podaja 
komentarje in na koncu z OU. MGRT, ki ponovno pregleda vlogo in poda svoje 
komentarje. Ob potrditvah vloge s strani upravičenca, PT in OU je naša naloga 
opravljena. 
4. Javna naročila; kakšna je razlika med izvajanjem JN pri KS ter ESRR in ali je 
kakšna razlika pri JN med velikimi in majhnimi projekti? 
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Javna naročila se izvajajo v okviru Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ Ur.l. RS, št. 
128/2006. Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 odl.US: U-I-
211/11-26. Javna naročila se ne razlikujejo med KS ter ESRR ali med velikimi in 
malimi projekti. 
5. Postopek črpanja sredstev KS je zelo zapleten in Slovenija se trenutno ne 
izkazuje najbolje na tem področju. Z vidika vaše udeleženosti pri črpanju KS mi 
povejte, kje vidite najpogostejše napake pri črpanju te finančne pomoči in kje 
vidite rešitve. 
Črpanje iz KS lahko razdelimo na dve fazi: 
- Faza priprave vloge in dokumentacije 
Postopek je dolgotrajen zaradi birokratskih zamud, spremenjenih pravil in meril v 
času enega programskega obdobja, kar posledično prinese za seboj dolgotrajnost 
postopkov. 
- Faza izvajanja javnih naročil 
Dolgotrajen, ker zaradi pritožb na razpise, odločitve, revizijskega postopka, lahko en 
projekt v tej fazi izgubi tudi eno leto. 
6. Koliko časa mine od priprave dokumentacije za projekt do odobritve sredstev? 
Odvisno od samega projekta, v splošnem pa nekje od 2–3 leta, v nekaterih primerih 
pa še dlje. 
 
 
 
 
 
 
